Provincia di Latina

Registro generale n. 360
del 18/04/2019

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT).
CUP J14H17000820003 importo complessivo di € 115.000,00. CIG. 7621646D3C
Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017
Approvazione delle modifiche del contratto.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 16.10.2017, veniva approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali ed inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 dell'Ente e nell'Elenco Annuale OO.PP. 2018 dell'Intervento denominato *"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)"* avente un importo generale pari ad €. 115.000,00;
- **che** con Decreto MIUR 8 Agosto 2017, pubblicato sulla GURI n° 265 del 13/11/2017, è stato approvato il finanziamento statale MIUR dell'importo complessivo di euro 115.000,00 per l'intervento denominato ***"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)";***
- con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 26/04/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato ***"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)"*** avente un importo generale pari ad €. 115.000,00, redatto dall'arch. Cristino Giovanni ed avente il seguente quadro economico:

A	**LAVORI**				
1	Importo dei lavori			€	94.170,83
2	Di cui, per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.	€	3.530,89		

3	Lavori a base d'asta	€	90.639,94		
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
1	Imprevisti IVA al 10% compresa	€	3.215,54		
2	Spese generali	€	1.000,00		
3	Spese tecniche progettazione comprensiva di oneri di legge	€	5.185,06		
4	Spese tecniche di cui all'art.113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente		2.011,49		
5	IVA 10% di A1	€	9.417,08		
			sommano	€	20.829,17
C	**TOTALE GENERALE A+B**			**€**	**115.000,00**

- con Determinazione Dirigenziale N° 890 dell'08/11/2018 i lavori si aggiudicavano alla **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248 avendo la stessa offerto il ribasso percentuale del 34,771% sull'importo a base d'asta, ed è stato rimodulato nel modo seguente il relativo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) LAVORI		
Lavori a misura al netto del ribasso del 34,771%		€ 62.645,417
di cui per oneri della sicurezza	€ 3.530,890	
Sommano		€ 62.645,417
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresi	€ 3.214,540	
Spese generali	€ 1.000,000	
Spese tecniche comprensiva di oneri di legge	€ 5.185,060	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 2.011,490	
IVA 10 % sui lavori	€ 6.264,542	
Sommano	**€ 17.675,632**	€ 17.675,632
ECONOMIE DA RIBASSO		**€ 34.678,951**
TOTALE		**€ 115.000,000**

- in data 21/11/2018 si è provveduto alla formale consegna dei lavori in oggetto;

Considerato che:

- in corso d'opera sono state apportate delle scelte migliorative al progetto principale, in particolare alla diversa distribuzione dell'area a cantiere che ha determinano delle economie che si è ritenuto opportuno utilizzare per apportare migliorie ai lavori in corso di esecuzione;
- al fine di eseguire le lavorazioni migliorative, in corso d'opera il Direttore dei lavori nonché R.U.P. geom. Garrisi Rossella, ha disposto la realizzazione di lavori opere in variante ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/16 per l'importo in variante netto del ribasso 34,771 di €. 1.895,44 oltre IVA, pari a circa il 2,66% dell'importo contrattuale originario;
- la variante dei lavori in oggetto è costituita dai seguenti elaborati progettuali, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati, ed è finalizzata alla salvaguardia ed al miglioramento delle opere e della loro funzionalità:
  - Computo metrico estimativo;

- Quadro comparativo;
- Schema di atto di sottomissione vidimato per accettazione dall'impresa appaltatrice;
- Tavola elaborato grafico;

e comporta un aumento di spesa complessivo netto contenuto nel quinto d'obbligo del contratto d'appalto originario;

Dato atto che il costo complessivo dell'intervento, compresi i lavori in variante, ammonta ad euro 96679,25, che determina il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
Lavori a misura		€ 96 679,25
di cui per oneri della sicurezza	€ 4 276,39	
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 92 402,86	
Sommano		€ 96 679,25
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresi	€ 456,27	
Spese generali	€ 1 000,00	
Spese tecniche comprensiva di oneri di legge	€ 5 185,06	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 2 011,49	
IVA 10 % sui lavori	€ 9 667,93	
Sommano	**€ 18 320,75**	€ 18 320,75
TOTALE		€ 115 000,00

Al quale applicando il ribasso contrattuale del 34,771% viene così di seguito rimodulato:

A) LAVORI		
Lavori a misura al netto del ribasso del 34,771%		€ 64 549,85
di cui per oneri della sicurezza	€ 4 276,39	
Lavori	€ 60 273,46	
Sommano		€ 64 549,85
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresi	€ 456,27	
Spese generali	€ 1 000,00	
Spese tecniche comprensiva di oneri di legge	€ 5 185,06	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 2 011,49	
IVA 10 % sui lavori	€ 6 454,99	
Sommano	**€ 15 107,81**	€ 15 107,81
ECONOMIE DA RIBASSO		**€ 35 342,34**
TOTALE		**€ 115 000,00**

Rilevata la necessità di prendere atto:

- della variante redatta dalla Direzione dei lavori, composta dagli elaborati elencati in premessa, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- dell'affidamento dei lavori in variante a beneficio della **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248**,** agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del 06/03/2019 rep. 20872 registrato a Latina in data 12.03.2019 al n. 26/16, per un importo netto complessivo dei lavori pari ad €. 64.549,85 oltre IVA**;**

Visti il D.Lgs 163/2006 e smi ed relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di prendere atto della variante dei lavori in oggetto redatto dalla direzione dei Lavori e dei relativi elaborati progettuali elencati in premessa;
- di formalizzare l'affidamento dei lavori in variante a beneficio della **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248**,** agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del 06/03/2019 rep. 20872 registrato a Latina in data 12.03.2019 al n. 26/16, per un importo netto complessivo dei lavori pari ad €. 64.549,85, di cui €. 1.895,44 per opere in variante oltre IVA, pari al 2,66% circa e quindi contenuti nel quinto d'obbligo del contratto d'appalto originario;
- di concedere in forza della variante ulteriori 45 gg al termine di fine lavori che viene così posticipato al 26.05.2019;
- di dare atto che la spesa rientra nelle somme già impegnata al Capitolo 3676/19 impegno 779/18;
- di trasmettere il presente atto al Servizio URP per la pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente

F.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rossella Garrisi

F.to Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina,

F.to Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo