Provincia di Latina

Registro generale n. 571
del 20/06/2019

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT).
CUP J14H17000820003 importo complessivo di € 115.000,00. CIG. 7621646D3C
Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017
Approvazione SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI al 12.06.2019

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 16.10.2017, veniva approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali ed inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 dell'Ente e nell'Elenco Annuale OO.PP. 2018 dell'Intervento denominato *"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)"* avente un importo generale pari ad €. 115.000,00;
- **che** con Decreto MIUR 8 Agosto 2017, pubblicato sulla GURI n° 265 del 13/11/2017, è stato approvato il finanziamento statale MIUR dell'importo complessivo di euro 115.000,00 per l'intervento denominato ***"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)";***
- con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 26/04/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato ***"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)"*** avente un importo generale pari ad €. 115.000,00, redatto dall'arch. Cristino Giovanni ed avente il seguente quadro economico:

A	**LAVORI**				
1	Importo dei lavori			€	94.170,83
2	Di cui, per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.	€	3.530,89		
3	Lavori a base d'asta	€	90.639,94		

B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
1	Imprevisti IVA al 10% compresa	€	3.215,54		
2	Spese generali	€	1.000,00		
3	Spese tecniche progettazione comprensiva di oneri di legge	€	5.185,06		
4	Spese tecniche di cui all'art.113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente		2.011,49		
5	IVA 10% di A1	€	9.417,08		
			sommano	€	20.829,17
C	**TOTALE GENERALE A+B**			**€**	**115.000,00**

- con Determinazione Dirigenziale N° 890 dell'08/11/2018 i lavori si aggiudicavano alla **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248 avendo la stessa offerto il ribasso percentuale del 34,771% sull'importo a base d'asta, ed è stato rimodulato nel modo seguente il relativo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) LAVORI		
Lavori a misura al netto del ribasso del 34,771%		€ 62.645,417
di cui per oneri della sicurezza	€ 3.530,890	
Sommano		€ 62.645,417
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresi	€ 3.214,540	
Spese generali	€ 1.000,000	
Spese tecniche comprensiva di oneri di legge	€ 5.185,060	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 2.011,490	
IVA 10 % sui lavori	€ 6.264,542	
Sommano	**€ 17.675,632**	€ 17.675,632
ECONOMIE DA RIBASSO		**€ 34.678,951**
TOTALE		**€ 115.000,000**

- in data 21/11/2018 si è provveduto alla formale consegna dei lavori in oggetto;

Preso atto della DD. N. 399 del 21.03.2019 con la quale si è disposta la liquidazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad €. 13.784,10, così come previsto all'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/16;

Visti i seguenti atti contabili:
- il 2° SAL a tutto il 12.06.2019 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 42.314,33 (già ribassati del 34,771% di cui all'allegato sub lett. A);
- il Certificato di Pagamento n° 2 emesso in data 18.06.2019 dal Responsabile del Procedimento in favore dell'Impresa appaltatrice **GECO Consorzio Stabile Scarl,** ammontante ad euro 12.513,86 per lavori, oltre €. 1.251,39 per IVA 10,00 %, per complessivi euro 13.765,25, (di cui all'allegato sub lett. B);

Verificata la regolarità contributiva dell' Impresa appaltatrice **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248, DURC emesso dall'INAIL con scadenza 20.09.2019**;**

Dato atto che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria mediante finanziamento MIUR di cui al Decreto dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017;
Rilevata la necessità di provvedere all'approvazione degli atti contabili elencati in premessa, ai fini della successiva liquidazione dei crediti dell'impresa riassunti nel Certificato di pagamento N° 2;
Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";
Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;
Visti il D.Lgs 50/2016 e smi ed il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 in materia di lavori pubblici;
Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di approvare i seguenti atti contabili:
  - ✓ il 2° SAL a tutto il 12.06.2019 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 42.314,33 (già ribassati del 34,771% di cui all'allegato sub lett. A);
  - ✓ il Certificato di Pagamento n° 2 emesso in data 18.06.2019 dal Responsabile del Procedimento in favore dell'Impresa appaltatrice **GECO Consorzio Stabile Scarl,** ammontante ad euro 12.513,86 per lavori, oltre €. 1.251,39 per IVA 10,00 %, per complessivi euro 13.765,25, (di cui all'allegato sub lett. B);
- di rimandare a successivo atto di liquidazione il pagamento dei crediti dell'impresa riassunti nel Certificato di pagamento N° 2 emesso in data 18.06.2019;
- di dare atto che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria mediante fondi di bilancio provinciale.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rossella Garrisi

Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.
Latina,

Il Dirigente del Settore

Dott. Francesco Carissimo