Provincia di Latina

Registro generale n. 973
del 01/07/2019

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT).
CUP J14H17000820003 importo complessivo di € 115.000,00. CIG. 7621646D3C
Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017
Liquidazione SECONDO SAL - Fatt. n. 30/FE/19 Consorzio Stabile GECO Scarl

---

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 16.10.2017, veniva approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali ed inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 dell'Ente e nell'Elenco Annuale OO.PP. 2018 dell'Intervento denominato *"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)"* avente un importo generale pari ad €. 115.000,00;
- **che** con Decreto MIUR 8 Agosto 2017, pubblicato sulla GURI n° 265 del 13/11/2017, è stato approvato il finanziamento statale MIUR dell'importo complessivo di euro 115.000,00 per l'intervento denominato ***"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)";***
- con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 26/04/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato ***"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)"*** avente un importo generale pari ad €. 115.000,00, redatto dall'arch. Cristino Giovanni ed avente il seguente quadro economico:

A	**LAVORI**				
1	Importo dei lavori			€	94.170,83
2	Di cui, per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.	€	3.530,89		
3	Lavori a base d'asta	€	90.639,94		

B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
1	Imprevisti IVA al 10% compresa	€	3.215,54		
2	Spese generali	€	1.000,00		
3	Spese tecniche progettazione comprensiva di oneri di legge	€	5.185,06		
4	Spese tecniche di cui all'art.113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente		2.011,49		
5	IVA 10% di A1	€	9.417,08		
			sommano	€	20.829,17
C	**TOTALE GENERALE A+B**			**€**	**115.000,00**

- con Determinazione Dirigenziale N° 890 dell'08/11/2018 i lavori si aggiudicavano alla **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248 avendo la stessa offerto il ribasso percentuale del 34,771% sull'importo a base d'asta, ed è stato rimodulato nel modo seguente il relativo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) LAVORI		
Lavori a misura al netto del ribasso del 34,771%		€ 62.645,417
di cui per oneri della sicurezza	€ 3.530,890	
Sommano		€ 62.645,417
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresi	€ 3.214,540	
Spese generali	€ 1.000,000	
Spese tecniche comprensiva di oneri di legge	€ 5.185,060	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 2.011,490	
IVA 10 % sui lavori	€ 6.264,542	
Sommano	**€ 17.675,632**	€ 17.675,632
ECONOMIE DA RIBASSO		**€ 34.678,951**
TOTALE		**€ 115.000,000**

- in data 21/11/2018 si è provveduto alla formale consegna dei lavori in oggetto;

Preso atto:

- con Determinazione Dirigenziale n. 399 del 21.03.2019 con la quale si è disposta la liquidazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad €. 23.820,50, così come previsto all'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/16;
- con Determinazione Dirigenziale n. 571 del 20.06.2019 si è proceduto all'approvazione dei seguenti atti contabili:
  - ✓ 2° SAL a tutto il 12.06.2019 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 42.314,33 (già ribassati del 34,771%);
  - ✓ il Certificato di Pagamento n° 2 emesso in data 18.06.2019 dal Responsabile del Procedimento in favore dell'Impresa appaltatrice **GECO Consorzio Stabile Scarl,** ammontante ad euro 12.513,86 per lavori, oltre €. 1.251,39 per IVA 10,00 %, per complessivi euro 13.765,25;

Verificata la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice **GECO Consorzio Stabile Scarl,** prot. INPS n. 16632880 con scadenza al 20/09/2019**;**

Vista la fattura n. 30/FE del 21.06.2019, recante prot. 25912 del 21.06.2019, emessa per la liquidazione del Secondo Stato Avanzamento dei lavori dalla **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248, dell'importo di €. 12.513,86 oltre €. 1.251,39 per IVA 10,00 %, per complessivi euro 13.765,25;

Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di €. 13.765,25 alla **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248**,** imputando la relativa somma sul Capitolo n. 3676 Impegno 779 – 290/2018 e n. 467/2019;

DISPONE

1) di liquidare e pagare in favore della **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248 il Secondo Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 12.06.2019, approvato con D.D. n. 571 del 20.06.2019 relativamente all'intervento denominato ***"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)"***, la somma €. 12.513,86 per lavori oltre €. 1.251,39 per IVA 10,00 %, per complessivi euro 13.765,25, mediante bonifico sul C/C riferito al codice IBAN riportato nell'allegata fattura n. 30/FE del 21.06.2019 acquisita con prot. N° 25912 del 21.06.2019;
2) di imputare la spesa di €. 13.765,25:
   - Quanto ad €. 6.511,24 sul Capitolo n. 3676 Impegno 779/2018;
   - Quanto ad €. 5.895,30 sul Capitolo n. 3676 Impegno 290/2018;
   - Quanto ad €. 1.358,71 sul Capitolo n. 3676 Impegno 467/2019
3) di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 184, 3° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rossella Garrisi

F.to Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Vista la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La copertura finanziaria e la conformità dell'impegno e

E DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento.

Latina,

F.to Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo