Provincia di Latina

EMESSO MANDATO
LATINA 28 MAG. 2020
N. 2065

Registro generale n. 764
del 30/04/2020

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Antonio Meucci" di Aprilia Cod. Edificio 0590010372. - CUP J14H17000830003 importo complessivo di € 200.000,00. CIG. 7621646D3C
Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017
Liquidazione SAL FINALE Fatt. n. 25/FE del 22.04.2020 - Consorzio Stabile GECO Scarl

---

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ✓ con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 82 del 16.10.2017, veniva approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali ed inserimento nel Programma Triennale OO.PP. 2018-2020 dell'Ente e nell'Elenco Annuale OO.PP. 2018 dell'intervento denominato "***Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Antonio Meucci" di Aprilia"*** avente un importo generale pari ad €. 200.000,00;
- ✓ con Decreto MIUR 8 Agosto 2017, pubblicato sulla GURI n° 265 del 13/11/2017, è stato approvato il finanziamento statale MIUR dell'importo complessivo di euro 200.000,00 per l'intervento denominato "***Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Antonio Meucci" di Aprilia";***
- ✓ con Decreto del Presidente della Provincia n. 103 del 30/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "***Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Antonio Meucci" di Aprilia"*** avente un importo generale pari ad €. 200.000,00, redatto dall'arch. Cristino Giovanni incaricato con determinazione dirigenziale n. 209 in data 05.03.2018 ed avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
Lavori a misura		€ 158 280,16

di cui per oneri della sicurezza	€ 7 914,01	
Oltre costi della sicurezza		€ 2 275,25
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 150 366,15	
Sommano		€ 160 555,41
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresi	€ 6 334,52	
Spese generali	€ 1 000,00	
Spese tecniche comprensiva di oneri di legge	€ 12 625,06	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 3 429,47	
IVA 10 % sui lavori	€ 16 055,54	
Sommano	€ 39 444,59	€ 39 444,59
TOTALE		**€ 200 000,00**

- ✓ con Determinazione Dirigenziale N° 890 dell'08/11/2018 i lavori si aggiudicavano alla GECO Consorzio Stabile **Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248 avendo la stessa offerto il ribasso percentuale del 34,771% sull'importo a base d'asta, giusto contratto d'appalto del 06/03/2019 n. 20872 di rep. registrato a Latina, il 12/03/2019 al n. 26/16;
- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 18/04/2019 è stata approvata la Perizia di Variante in assestamento e l'approvazione del seguente quadro economico:

A) LAVORI		
Lavori a misura		€ 159 087,17
di cui per oneri diretti	€ 7 914,01	
Oltre oneri della sicurezza indiretti		€ 7 004,96
Sommano		€ 166 092,13
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresi	€ 244,13	
Spese generali	€ 1 000,00	
Spese tecniche comprensiva di oneri di legge	€ 12 625,06	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 3 429,47	
IVA 10 % sui lavori	€ 16 609,21	
Sommano	€ 33 907,87	**€ 33 907,87**
TOTALE		**€ 200 000,00**

Al quale applicando il ribasso contrattuale del 34,771% viene così di seguito rimodulato:

A) LAVORI		
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 34,771%		€ 106 522,75
di cui per oneri della sicurezza diretti	€ 7 914,01	
Oltre costi della sicurezza indiretti		€ 7 004,96
Sommano		€ 113 527,71
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresi	€ 552,80	

Spese generali	€ 1 000,00	
Spese tecniche comprensiva di oneri di legge	€ 12 625,06	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 3 429,47	
IVA 10 % sui lavori	€ 11 352,77	
Sommano	€ 28 960,10	**€ 28 960,10**
		€ 142 487,81
ECONOMIE DA RIBASSO		**€ 57 512,19**
TOTALE GENERALE		**€ 200 000,00**

- in data 21/11/2018 si è provveduto alla formale consegna dei lavori in oggetto;

Preso atto della DD. N. 399 del 21.03.2019 con la quale si è disposta la liquidazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad €. 23.820,50, così come previsto all'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/16;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 07/04/2020, si è proceduto all'approvazione dello stato Finale dei Lavori per l'importo complessivo netto di euro 109.959,26 per lavori oltre IVA 10,00 %;
- con Determinazione Dirigenziale n. 411 del 20.04.2020 è stata approvata la Relazione sul Conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. dal quale risulta che la Ditta esecutrice dei lavori**GECO Consorzio Stabile Scarl**, detratti gli acconti già versati e l'importo della penale per tardata consegna dei lavori pari ad €. 3.230,34, vanta un credito di €. 4.112,41 oltre al 10,00% di IVA pari ad €. 411,24 per un totale di €. 4.523,65;

Verificata la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice **GECO Consorzio Stabile Scarl,** prot. INPS n. 16632880 con scadenza al 20.09.2019;

Vista la fattura n. 25/FE del 22.04.2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 13477 del 22.04.2020, emessa per la liquidazione del credito risultante dal C.R.E. Approvato, emessa dal **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248, dell'importo di €. 4.112,41 oltre al 10,00% di IVA pari ad €. 411,24 per un totale di €. 4.523,65;

Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di €. 4.523,65 alla **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248, imputando la relativa somma sul Capitolo n. 3676 Impegno 468/2019;

DISPONE

1) di liquidare e pagare in favore della **GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22 - 04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248, relativamente all'intervento denominato ***Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Antonio Meucci" di Aprilia,*** il credito risultante dal Certificato di Regolare esecuzione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 411 in data 20.04.2020, pari ad €. 4.112,41 oltre al 10,00% di IVA pari ad €. 411,24 per un totale di €. 4.523,65, mediante bonifico sul C/C riferito al codice IBAN riportato nell'allegata fattura n. 25/FE del 22.04.2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 13477 del 22.04.2020;
2) di imputare la spesa di €. 4.523,65 sul Capitolo n. 3676 Impegno 468/19;

3) di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 184, 3° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rossella Garisi

Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Vista la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La copertura finanziaria e la conformità dell'impegno e

E DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento.

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo