Provincia di Latina

Registro generale n. 577
del 29/06/2020

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio ospitante il Liceo Scientifico "Ettore Majorana" sito in via Sezze a Latina. Cod. Ed. 0590110371.
CUP J24H16000820003 – CIG 7620753C4F
Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017
Approvazione PRIMO ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI – Ditta TIERRE SRL UNIPERSONALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Latina, ai sensi della Legge 23/1996 e smi ed in attuazione dell'art. 14 c. 1 lett. i) della Legge n° 142/1990 e smi, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;
- con Decreto MIUR n° 607 dell'8 Agosto 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 265 del 13/11/2017, sono stati concessi n° 39 finanziamenti statali MIUR per interventi di manutenzione ed adeguamento normativo su immobili scolastici di competenza provinciale;
- nel Decreto n° 607/2017 è previsto anche il finanziamento statale MIUR per l'intervento di ***"Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio ospitante il Liceo Scientifico "Ettore Majorana" sito in via Sezze a Latina. Cod. Ed. 0590110371.*** - **CUP J24H16000820003-** Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017.CIG. **7620753C4F** - dell'importo complessivo di **euro 97.833,37;**
- Determinazione Dirigenziale N° 728/20158 è stata indetta ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e smi la procedura di affidamento dell'appalto ***"Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio ospitante il Liceo Scientifico "Ettore Majorana" sito in via Sezze a Latina. Cod. Ed. 0590110371.*** - **CUP J24H16000820003-** Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017.CIG. **7620753C4F** avente il seguente quadro economico di progetto:

A) LAVORI		
Lavori a misura (a')	€	72 952,96
Oneri Sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) (b')	€	3 858,83
Oneri Sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€	637,04
Sommano (a')+(b')	€	**76 811,79**
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Spese tecnici esterni (compreso IVA e CNPAIA)	€	3 984,61
Opere in economia (compreso IVA)	€	4 000,00
Imprevisti (compreso IVA)	€	3 788,62
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€	1 567,18
IVA 10 % sui lavori	€	7 681,18
Sommano	€	**21 021,58**
TOTALE	€	**97 833,37**

- per l'appalto in oggetto è stato utilizzato il criterio di aggiudicazione **del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e smi;

Preso atto che:

con Determinazione Dirigenziale N° 1000 del 10.12.2018 i lavori si aggiudicavano alla **Ditta TIERRE srl Unipersonale Costruzioni Civili e Industriali Via SS. 156 La Donna, 12-03011 Alatri (FR) P.IVA 01939950604** avendo la stessa offerto il ribasso percentuale del 31,31% sull'importo a base d'asta, determinando il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) LAVORI		
Lavori a misura (a') al netto del ribasso d'asta del 31,31% (€. 49,673,81 + O.S. 637,04)		€ 50.310,85
di cui Oneri Sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 637,04	
Oneri Sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) (b')		€ 3.858,83
Sommano (a')+(b')		€ **54.169,68**
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Spese tecnici esterni (compreso IVA e CNPAIA)	€ 3.984,61	
Opere in economia (compreso IVA)	€ 4.000,00	
Imprevisti (compreso IVA)	€ 3.788,62	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 1.114,33	
IVA 10 % sui lavori	€ 5.416,97	
Sommano	€ 18.304,53	€ **18.304,53**
Somma totale		€ **72.474,21**
Economie da ribasso		€ **25.359,16**
TOTALE GENERALE		€ **97.833,37**

Visto il contratto sottoscritto dalle parti in data 21.03.2019 Rep. 12 registrato a Latina l'08.04.2019 al n. 1337/3 in corso di registrazione;

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori si è ritenuto opportuno prevedere all'utilizzo di materiali differenti rispetto a quanto fosse riportato sul progetto esecutivo così come si evince dal Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 17.07.2019, senza comunque andare ad alterare l'importo complessivo dei lavori;

Visti i seguenti atti contabili:

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 (Stato finale dei lavori) redatto il 21.10.2019 e sottoscritto dalla Ditta il 19.06.2020 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 48.786,77, in atti al Settore;

Dato atto che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria mediante fondi *del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca allocate* al Capitolo n. 3676 Impegno 366/2018 del Bilancio della Provincia di Latina 2020;
Rilevata la necessità di provvedere all'approvazione degli atti contabili elencati in premessa, ai fini della successiva liquidazione dei crediti dell'impresa riassunti dalla relazione sul conto finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione;
Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";
Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;
Visti il D.Lgs 50/2016 e smi;
Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi del 17.07.2019;
- Di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 (Stato finale) redatto il 21.10.2019 e sottoscritto dalla Ditta il 19.06.2020 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 48.786,77, in atti al Settore;
- di rimandare a successivo atto di liquidazione il pagamento dei crediti dell'impresa riassunti dalla relazione sul conto finale ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
- di dare atto che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria mediante fondi di bilancio provinciale sul capitolo 3676 imp. 366/2018 del Bilancio 2020.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rossella Garrisi

Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina, 7.7.20

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo