*Provincia di Latina*

***Registro generale n. 1052***
***del 06/11/2019***

**DETERMINAZIONE**

**SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI**

---

**Oggetto:** "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri" di Latina" (Finanziamento MIUR ai sensi del D.M. n° 607/2017).
CIG 7798073569 - CUP J24H17000680001.
Approvazione 1° SAL – Impresa DOLMEN COSTRUZIONI srl di NAPOLI.

---

**IL DIRIGENTE**

**Richiamati:**
- il progetto esecutivo dell'intervento **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri"** approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n° 124 del 15/10/2018;
- la Determinazione Dirigenziale N° 153 del 19/2/2019 di indizione ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi della procedura di affidamento dell'appalto di lavori **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri" -** dell'importo complessivo di **euro 200.000,00;**
- la Determinazione Dirigenziale N° 347 del 15/4/2019 di affidamento dell'appalto di lavori **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri**" a beneficio dell'operatore economico **DOLMEN COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Vicinale Verdolino n° 18 – II tratto – 80126 NAPOLI – C.F. e P.I. 07031250637 -** che ha offerto un ribasso del 29,895 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro 98.369,36 oltre IVA 22 %, per complessivi euro 120.010,62;

**Visti** i seguenti atti contabili:
- il 1° SAL a tutto il 25/10/2019 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 67.101,86, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- il Certificato di Pagamento n° 1 emesso in data 26/10/2019 dal Responsabile del Procedimento in favore dell'Impresa appaltatrice **DOLMEN COSTRUZIONI srl**, ammontante ad euro 66.766,00 per lavori, oltre euro 14.688,52 per IVA 22 %, per complessivi euro 81.454,52, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;

**Verificata** la regolarità contributiva dell' Impresa appaltatrice **DOLMEN COSTRUZIONI srl** di Napoli**,** come da DURC on line prot. N° INAIL_18795472 del 28/10/2019;

**Dato atto che:**
- le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria completamente mediante fondi MIUR ai sensi del Decreto n° 607 dell'8 Agosto 2017;
- il presente provvedimento è connesso all'area di rischio GESTIONE SPESE descritta nell'Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021-Allegato 1;

**Rilevata** la necessità di provvedere all'approvazione degli atti contabili elencati in premessa, ai fini della successiva liquidazione dei crediti dell'impresa riassunti nel Certificato di pagamento N° 1;

**Richiamato** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

**Visto** il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 e smi, e precisamente l'art. 36 c. 2, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010 (per la parte non abrogata) ed il D.Lgs 81/2008 e smi;

**Rilevato** di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

- di approvare i seguenti atti contabili:
  - il 1° SAL a tutto il 25/10/2019 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 67.101,86, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
  - il Certificato di Pagamento n° 1 emesso in data 26/10/2019 dal Responsabile del Procedimento in favore dell'Impresa appaltatrice **DOLMEN COSTRUZIONI srl**, ammontante ad euro 66.766,00 per lavori, oltre euro 14.688,52 per IVA 22 %, per complessivi euro 81.454,52, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- di rimandare a successivo atto di liquidazione il pagamento dei crediti dell'impresa riassunti nel Certificato di pagamento N° 1 emesso in data 26/10/2019;
- di dare atto che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria mediante fondi MIUR ai sensi del Decreto n° 607 dell'8 Agosto 2017.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. G. De Paola

F.to Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

**ATTESTA**

La regolarità contabile del presente atto.

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo