Provincia di Latina

Registro generale n. 1170
del 04/12/2019

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Intervento di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze" — CUP J14H17000800006; (COD. Edificio 0590280396) - Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017.
CIG: 7786180EFC CUP J54H16001950003
Approvazione 1° SAL all'Impresa Geo SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Decreto MIUR 8 Agosto 2017, pubblicato sulla GURI n° 265 del 13/11/2017, è stato approvato un finanziamento statale MIUR dell'importo complessivo di euro 77.679,95 per i **Intervento di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze"**
- con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 78 del 16.10.2017, veniva approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali ed inserimento nel Programma Triennale OO.PP. 2018-2020 dell'Ente e nell'Elenco Annuale OO.PP. 2018 dell'intervento denominato **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze *";***
- con determinazione dirigenziale n. 207 in data 05.03.2018 veniva conferito all'Arch. LOCCI BEATRICE con studio in Via Milazzo angolo C.so Matteotti s.n. Pal. Nasso – 04100 Latina, l'incarico professionale per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RICHIESTA AUTORIZZAZIONI PER ***Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze***
- con Decreto de presidente della Provincia di Latina n° 114 del 05/10/2018 veniva approvato il Progetto Definitivo ***dell'Intervento di Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze*** per un importo complessivo di €. 150.000,00;
- con determinazione dirigenziale n°1020 del 13/12/2018 veniva approvato il Progetto esecutivo ***dell'Intervento di Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze*** predisposto dall'Arch. LOCCI

BEATRICE per un importo complessivo di €. 150.000,00 ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A	**LAVORI**	
1	Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza	€. 103.968,41
2	Oneri della sicurezza	€. 7.935,92
Sommano		€. 111.904,33

B	**SOMME A DISP/NE AMMINISTRAZIONE**	
1	Imprevisti compreso IVA	€. 7.887,69
2	Spese tecniche per progettazione, coord. Sicurezza Prog. Esec, collaudi - Compresi oneri CNPAIA e IVA	€ 16.508,00
3	Incentivo – INCARICHI INTERNI – ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% di A) + IRAP a carico dell'ENTE	€. 2.509,55
4	IVA 10% su lavori (A)	€. 11.190,43
Sommano		€. 38.095,67

IMPEGNO DI SPESA TOTALE (A) + (B)	**€. 150.000,00**

- con Determinazione Dirigenziale N° 100 del 04/02/2019 è stata indetta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi la procedura di affidamento dell'appalto di lavori "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze" - dell'importo complessivo di euro 150.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale N° 346 del 15/04/2019 è stato affidato all'Impresa GEO SRL, con sede in Località Piombinara – 00034 Colleferro (RM) – C.F. e P.I. 12738281000 l'appalto di lavori denominato Intervento di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze" — CUP J14H17000800006; (COD. Edificio 0590280396) - Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017", al netto del ribasso del 30.628 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro 80.060,88 oltre IVA al 10%;
- in data 22/07/2019 si è provveduto alla formale consegna dei lavori in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale N° 1154 del 01/12/2019 con cui è stata approvata la perizia di variante e l'atto aggiuntivo dei lavori per un importo netto complessivo dei lavori pari ad **€ 87.231,51**, di cui €. 7.170,73 per opere in variante oltre IVA pari a circa il 9,00% e quindi contenuti nel quinto d'obbligo del contratto d'appalto originario

Visti i seguenti atti contabili:

- 1° SAL a tutto il 02/12/2019 redatto dall'ufficio D.L. per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 65.105,67, di cui all'allegato sub lett. A);
- Il certificato di pagamento n°1 emesso in data 02/12/2019 dal Responsabile del Procedimento in favore dell'Impresa **GEO SRL, con sede in Località Piombinara –**

00034 Colleferro (RM) – C.F. e P.I. 12738281000 , ammontante ad euro 64.780,14 oltre IVA di cui all'allegato sub lett. B);

Verificata la regolarità contributiva della Ditta **GEO SRL** di Colleferro mediante DURC on line prot. INPS_18131432 del 15/11/2019

Dato atto che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria mediante – Fondi statali MIUR sul Cap. 3676 – Bilancio 2019 – Imp. n° 192;

Rilevata la necessità di approvare gli atti contabili elencati in premessa i fini della successiva liquidazione dei crediti dell'impresa riassunti nel certificato di pagamento n°1;

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare i seguenti atti contabili:
- 1° SAL a tutto il 02/12/2019 redatto dall'ufficio D.L. per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 65.105,67, di cui all'allegato sub lett. A);
- Il certificato di pagamento n°1 emesso in data 02/12/2019 dal Responsabile del Procedimento in favore dell'Impresa **GEO SRL, con sede in Località Piombinara – 00034 Colleferro (RM) – C.F. e P.I. 12738281000** , ammontante ad euro 64.780,14 oltre IVA di cui all'allegato sub lett. B

2. Di rimandare a successivo atto di liquidazione il pagamento dei crediti dell'impresa riassunti nel Certificato di pagamento n°1 emesso in data 10/10/2019;

3. di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato mediante fondi MIUR imputati sul Cap. 3676 – Bilancio 2019 – Imp. n° 192;

F.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesca Coreno

Visto
P.O. Ing. Gianvincenzo De Paola

F.to Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo