Provincia di Latina

Registro generale n. 1838
del 10/12/2020

4597

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: Intervento di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze" — CUP J14H17000800006; (COD. Edificio 0590280396) -.
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite Me.Pa.
CIG: 7786180EFC
Liquidazione STATO FINALE all'Impresa Geo SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n°1020 del 13/12/2018 veniva approvato il Progetto esecutivo ***dell'Intervento di Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze*** predisposto dall'Arch. LOCCI BEATRICE per un importo complessivo di €. 150.000,00 ;
- con Determinazione Dirigenziale N° 100 del 04/02/2019 è stata indetta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi la procedura di affidamento dell'appalto di lavori "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze" - dell'importo complessivo di euro 150.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale N° 346 del 15/04/2019 è stato affidato all'Impresa GEO SRL, con sede in Località Piombinara – 00034 Colleferro (RM) – C.F. e P.I. 12738281000 l'appalto di lavori denominato Intervento di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Pacifici de Magistris" di Sezze" — CUP J14H17000800006; (COD. Edificio 0590280396) - Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017", al netto del ribasso del 30.628 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro 80.060,88 oltre IVA al 10%;
- in data 03/07/2019 con n° rep 38 si è proceduto alla stipula del contratto
- in data 22/07/2019 si è provveduto alla formale consegna dei lavori in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale N° 1154 del 01/12/2019 è stata approvata la perizia di variante e l'atto aggiuntivo dei lavori per un importo netto complessivo dei lavori pari

ad € **87.231,51**, di cui €. 7.170,73 per opere in variante oltre IVA pari a circa il 9,00% e quindi contenuti nel quinto d'obbligo del contratto d'appalto originario

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori del 18/05/2020;

Visti i seguenti atti contabili approvati con Determinazione n°1081 26/11/2020;

- Stato Finale a tutto il 21/09/2020 redatto dall'ufficio D.L. per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 87.039,64, di cui all'allegato sub lett. A);
- La Relazione sul Conto Finale e il certificato di Regolare esecuzione del 25/11/2020 redatto dalla D.L. ed emesso dal Responsabile del Procedimento in favore dell'Impresa **GEO SRL, con sede in Località Piombinara – 00034 Colleferro (RM) – C.F. e P.I. 12738281000** , ammontante ad euro 21.859,50 oltre IVA di cui all'allegato sub lett. B;

Vista la fattura elettronica N° 12_20 acquisita con prot. N° 42558/2020, dell'importo complessivo di euro 24.045.45 emessa dall'Impresa **GEO SRL, con sede in Località Piombinara – 00034 Colleferro (RM) – C.F. e P.I. 12738281000** in riscontro certificato di pagamento n°1 emesso in data 15/10/2019 dal Responsabile del Procedimento

Verificata la regolarità contributiva della Ditta **GEO SRL** di Colleferro mediante DURC on line prot. INPS_18131432 del 15/11/2019

Dato atto che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria mediante – Fondi statali MIUR sul Cap. 3676 – Bilancio 2019 – Imp. n° 192;

Rilevata la necessità di approvare gli atti contabili elencati in premessa i fini della successiva liquidazione dei crediti dell'impresa riassunti nel certificato di pagamento n°1;

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica N° 12_20 acquisita con prot. N° 42558/2020 in favore dell'Impresa **GEO SRL, con sede in Località Piombinara – 00034 Colleferro (RM) – C.F. e P.I. 12738281000** il credito risultante dalla contabilità dei lavori, pari ad €. 24.045,45 relativa alla spesa impegnata con Determinazione Dirigenziale N° 1081 del 26/11/2020, mediante bonifico sul C/C riferito al codice IBAN riportato sulla stessa fattura elettronica;

2. Di imputare la spesa di €. 71.258,15 derivante dal presente provvedimento sul Cap. 3676 – Bilancio 2019 – Imp. n° 192; – 2018/731 (1600)

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Francesca Coreno

Il Dirigente
Dott. Francesco **Carissimo**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Vista la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La copertura finanziaria e la conformità dell'impegno e

E DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento.

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo