Provincia di Latina

Registro generale n. 963
del 14/10/2019

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. VV.F. del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613
CIG Z49297AB9D.- Approvazione lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi ed impegno somme

---

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale N° 837 del 24.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*** redatto dall'Arch. Cristino Giovanni di Latina;
- con Determinazione Dirigenziale N° 181 del 25.02.2019 è stata indetta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi la procedura di affidamento dell'appalto dei ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613***, comportante un impegno di spesa complessivo per la stazione appaltante pari ad euro 262.950,02 per lavori ed €. 56.227,44 per somme a disposizione;
- l'appalto dei ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613***, è stato finanziato mediante fondi MIUR (*Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017)* per l'importo complessivo di €. 319.227,46;
- in seguito a procedura di affidamento di evidenza pubblica, con Determinazione Dirigenziale N° 308 del 03.04.2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*****,** a beneficio del **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** con sede legale in Latina via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593**,** avendo la stessa offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta pari al **28,777%**, corrispondente all'importo contrattuale di **euro 192.800,40 oltre IVA 10,00%, per complessivi euro 212.080,44,** giusto contratto d'appalto Rep. N° 20877

stipulato tra le parti in data 27/06/2019 – registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina il 19.07.2019 al n° 1235 – Serie 1T;

Considerato che:

- in corso di esecuzione dell'appalto di ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*** è stata riscontrata la necessità da parte della stazione appaltante di effettuare lavori supplementari presso l'edificio oggetto d'intervento:
    - richiesta della Dirigente Scolastico del liceo Scientifico "GB Grassi" di Latina datata 19.07.2019 prot. 5609/VI.8, acquisita con prot. n° 30095 del 22.07.2019, di rivedere distribuzione interna degli spazi destinati agli uffici amministrativi, per sopraggiunte esigenze didattiche, con conseguente compartimentazione dei vani scala che hanno determinato la necessità di procedere ad ampliare le dotazioni antincendio ed in particolare l'installazione di porte antincendio nei locali adibiti a magazzini e laboratori, nonché un infisso da realizzare all'interno del laboratorio di biologia per motivi di igiene;
- l'appaltatore **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l., di Latina** si è reso disponibile alla esecuzione in corso d'opera dei lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto Rep. N° 20877 stipulato tra le parti in data 27/06/2019 – registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina il 19.07.2019 al n° 1235 – Serie 1T e quindi verso un prezzo scontato del 28,777 %;
- i lavori supplementari da eseguire sono meglio riassunti e quantificati nel progetto facente parte integrante di questo atto e presente agli atti del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati, composto dai seguenti elaborati:

    - TAV. 01 – RELAZIONE TECNICA
    - TAV. 02 – PIANTA PIANO TERRA RAPP. 1:200
    - TAV. 03 – PIANTA PIANO PRIMO RAPP. 1:200
    - TAV. 04 – PIANTA PIANO SECONDO RAPP. 1:200
    - TAV. 05 – PIANTA PIANO COPERTURE RAPP. 1:200
    - TAV. 06 – SEZIONI E PROSPETTI - RAPP. 1:200
    - TAV. 08 – ABACO INFISSI - RAPP. 1:50
    - TAV. 10 – PIANO TERRA PREVENZIONE INCENDI
    - TAV. 11 – PIANO PRIMO PREVENZIONE INCENDI
    - TAV. 12 – PIANO SECONDO PREVENZIONE INCENDI
    - TAV. 13 – PIANO COPERTURE PREVENZIONE INCENDI
    - TAV. 14 – ELENCO PREZZI
    - TAV. 15 – ANALISI PREZZI
    - TAV. 16 – COMPUTO METRICO
    - TAV. 17 – QUADRO ECONOMICO;

- I lavori supplementari comportano una spesa al netto del ribasso d'asta così come ripartita nel seguente Q.T.E.:

A)	**LAVORI**			
1	Lavori supplementari al netto del 28,777%	€		66 138,08
	Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2 752,00	
	Totale lavori	€		**66 138,08**

B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	IVA al 10% sui lavori	€	6 613,81	
2	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16	€	1 322,76	
	Totale somme a disposizione	€	7 936,57	**7 936,57**
	TOTALE GENERALE	€		**74 074,65**

Dato atto che:

- in base alle esigenze della stazione appaltante e tenuto conto di quanto riportato all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi, i lavori supplementari di cui al progetto:
  - non erano inclusi nell'appalto originale;
  - hanno comportato un aumento dei costi:
    - non eccedente il 50 % dell'importo contrattuale originario;
    - non ricompresi nel finanziamento MIUR di cui alle premesse;
  - saranno eseguiti dallo stesso aggiudicatario dell'appalto dei ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*** in quanto:
    - per motivi di sicurezza si è scelto di evitare l'insorgere di ulteriori interferenze derivanti dalla simultanea presenza di diverse imprese esecutrici in cantiere;
    - tale condizione è risultata economicamente più vantaggiosa anche per la favorevole ubicazione delle opere supplementari nello stesso ambito di lavoro dell'appalto principale;
    - saranno utilizzate le medesime aree di cantiere ed i relativi apprestamenti;
    - è necessario soddisfare celermente le richieste anche per l'ottenimento del C.P.I. da parte del Comando dei VV.F.;
- le somme relative all'esecuzione delle opere supplementari trovano copertura finanziaria mediante fondi provinciali;

Rilevata la necessità di:

- approvare il progetto dei lavori supplementari da eseguire presso il liceo Scientifico GB Grassi di Latina nell'ambito all'appalto ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*****,** che comporteranno una spesa complessiva € **74.074,65** come meglio riassunta nel suddetto QTE;
- prendere atto dell'affidamento urgente dei citati lavori supplementari rispetto all'appalto di ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*** ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi a beneficio dell'aggiudicatario **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** con sede legale in Latina via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593, al prezzo netto di €. **66 138,08** (con applicazione del ribasso d'asta del 28,777 %) per lavori oltre IVA 10 %, per complessivi euro 72.751,88, agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto originario;
- impegnare la somma complessiva di € **74 074,65** per l'espletamento dei lavori supplementari urgenti di cui alle premesse;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. N° 267/2000 e smi i materia di Ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 118/2011 e smi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il vigente statuto provinciale;
- il vigente regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;
- il vigente regolamento provinciale sui controlli interni;
- il D.Lgs 50/2016 e smi ed il D.P.R. 207/2010 (per la parte non abrogata) in materia di lavori pubblici ed il D.Lgs 81/2008 e smi;

DETERMINA

1) di approvare il progetto dei lavori supplementari da eseguire presso il Liceo Scientifico GB Grassi nell'ambito all'appalto ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*****,** composto dagli elaborati richiamati precedentemente ed aventi il seguente quadro economico:

A)	**LAVORI**			
1	Lavori supplementari al netto del 28,777%	€		66 138,08
	Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2 752,00	
	Totale lavori	€		**66 138,08**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
1	IVA al 10% sui lavori	€	6 613,81	
2	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16	€	1 322,76	
	Totale somme a disposizione	€	7 936,57	**7 936,57**
	TOTALE GENERALE	€		**74 074,65**

2) di affidare i citati lavori supplementari rispetto all'appalto dei lavori ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*** ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi a beneficio dell'aggiudicatario **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** con sede legale in Latina via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A.

02947880593, al prezzo netto di €. **66 138,08** (con applicazione del ribasso d'asta del 28,777 %) per lavori oltre IVA 10 %, per complessivi euro 72.751,88, agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto originario;

3) di prendere atto del citato affidamento, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n° 4.2 del D.Lvo 118/2011 e smi, comportanti un impegno di spesa complessivo di € 74.074,65 IVA compresa, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	**Imp.**	**ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'**			
		2019 Euro	**2020 Euro**	**2021 Euro**	**Es. Succ. Euro**
1600		**74.074,65**			

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito con Legge n° 102/2009 e smi), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di precisare, a norma dell'art. 183 c. 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 e smi, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000 e smi, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della Legge 190/2012 e smi della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio provinciale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. N° 33/2013 e smi;

10) di trasmettere il presente atto al Servizio URP per la pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente;

11) che il provvedimento è connesso all'area di rischio "GESTIONE SPESE descritta nell'Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021-Allegato 1

F.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rossella Garrisi

F.to Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Vista la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La copertura finanziaria e la conformità dell'impegno n°

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo