Provincia di Latina

Registro generale n. 1088
del 19/11/2019

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. VV.F. del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613
CIG 8060836C4A
Approvazione PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI – Ditta Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni SCARL.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale N° 837 del 24.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*** redatto dall'Arch. Cristino Giovanni di Latina;
- con Determinazione Dirigenziale N° 181 del 25.02.2019 è stata indetta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi la procedura di affidamento dell'appalto dei ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613***, comportante un impegno di spesa complessivo per la stazione appaltante pari ad euro 262.950,02 per lavori ed €. 56.227,44 per somme a disposizione;
- l'appalto dei ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613***, è stato finanziato mediante fondi MIUR (*Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017)* per l'importo complessivo di €. 319.227,46;
- in seguito a procedura di affidamento di evidenza pubblica, con Determinazione Dirigenziale N° 308 del 03.04.2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*****,** a beneficio del **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** con sede legale in Latina via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593**,** avendo la stessa offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta pari al **28,777%**, corrispondente all'importo contrattuale di **euro 192.800,40 oltre**

IVA 10,00%, per complessivi euro 212.080,44, giusto contratto d'appalto Rep. N° 20877 stipulato tra le parti in data 27/06/2019 – registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina il 19.07.2019 al n° 1235 – Serie 1T;

Considerato che:

- in corso di esecuzione dell'appalto di ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*** è stata riscontrata la necessità da parte della stazione appaltante di effettuare lavori supplementari presso l'edificio oggetto d'intervento:
    - richiesta della Dirigente Scolastico del liceo Scientifico "GB Grassi" di Latina datata 19.07.2019 prot. 5609/VI.8, acquisita con prot. n° 30095 del 22.07.2019, di rivedere distribuzione interna degli spazi destinati agli uffici amministrativi, per sopraggiunte esigenze didattiche, con conseguente compartimentazione dei vani scala che hanno determinato la necessità di procedere ad ampliare le dotazioni antincendio ed in particolare l'installazione di porte antincendio nei locali adibiti a magazzini e laboratori, nonché un infisso da realizzare all'interno del laboratorio di biologia per motivi di igiene;
- l'appaltatore **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l., di Latina** si è reso disponibile alla esecuzione in corso d'opera dei lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto Rep. N° 20877 stipulato tra le parti in data 27/06/2019 – registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina il 19.07.2019 al n° 1235 – Serie 1T e quindi verso un prezzo scontato del 28,777 %;
- i lavori supplementari son stati affidati alla Ditta esecutrice con D.D. n. 963 del 14/10/2019 per un importo al netto del ribasso d'asta del 28,777% pari ad €. 66.138,08 oltre IVA al 10%;
-

Preso atto che i lavori di che trattasi sono stati ultimati, come da verbale di ultimazione dei lavori del 06.11.2019;

Visti i seguenti atti contabili:

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 06.11.2019 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 66.118,64, di cui all'allegato sub lett. A);
- il Certificato di Pagamento n. 1 del 06.11.2019 redatto dal D.L. e visto da Responsabile del Procedimento dal quale si evince che il **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 vanta un credito pari ad €. 65.788,05 per lavori, oltre €. 6.578,81 per IVA 10,00 %, per complessivi € 72.366,86, di cui all'allegato sub lett. B);

Verificata la regolarità contributiva del **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 come da DURC INAIL n. 18781292 del 25/10/2019 con scadenza 22/02/2019***;***

Dato atto che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria mediante Bilancio della Provincia di Latina 2019;

Rilevata la necessità di provvedere all'approvazione degli atti contabili elencati in premessa, ai fini della successiva liquidazione dei crediti dell'impresa riassunti dallo stato finale dei lavori;

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

Visti il D.Lgs 50/2016 e smi;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 06.11.2019 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 66.118,64, di cui all'allegato sub lett. A) ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 del 06.11.2019 redatto dal D.L. e visto da Responsabile del Procedimento dal quale si evince che il **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 vanta un credito pari ad €. 65.788,05 per lavori, oltre €. 6.578,81 per IVA 10,00 %, per complessivi € 72.366,86, di cui all'allegato sub lett. B);
- di rimandare a successivo atto di liquidazione il pagamento dei crediti dell'impresa riassunti dal Certificato di Pagamento n. 1;
- di dare atto che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria mediante fondi di bilancio provinciale sul capitolo 1600 imp. 937/2019.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rossella Garrisi

F.to Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.
Latina,

Il Dirigente del Settore

Dott. Francesco Carissimo