Provincia di Latina

Registro generale n. 880
del 19/09/2019

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613.

Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017.

CUP J24H17000630006 - CIG 7808200A78

Approvazione PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI – Ditta Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni SCARL.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- con Decreto MIUR n° 607 dell'8 Agosto 2017, pubblicato sulla GURI n° 265 del 13/11/2017, sono stati concessi n° 39 finanziamenti statali MIUR per interventi di manutenzione ed adeguamento normativo su immobili scolastici di competenza provinciale;
- nel Decreto n° 607/2017 è previsto anche il finanziamento statale MIUR dell'intervento denominato ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613***, dell'importo complessivo di **euro 319.227,46**;
- con Decreto del Presidente della Provincia N° 48 del 16/10/2017 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina CUP J24H17000630006***, dell'importo complessivo di euro 319.227,46;
- D.D. n. 837 del 24.10.2018 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo redatto dall'arch. Cristino Giovanni avente una spesa complessiva pari ad euro 319.227,46 ripartita secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
Lavori a misura		€ 256 769,75

di cui per oneri della sicurezza	€ 13 000,00	
Oltre costi per la sicurezza		€ 6 180,27
Lavori a base d'asta	€ 243 769,75	
Sommano		**€ 262 950,02**
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresa	€ 7 312,48	
Spese generali (assicurazioni ecc..)	€ 1 000,00	
Spese tecnici esterni	€ 16 410,96	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 5 259,00	
IVA 10 % sui lavori	€ 26 295,00	
Sommano	**€ 56 277,44**	€ 56 277,44
TOTALE		**€ 319 227,46**

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale N° 308 del 03.04.2019 i lavori si aggiudicavano al **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** con sede legale in Latina via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 avendo la stessa offerto il ribasso percentuale del 28,777% sull'importo a base d'asta, determinando il seguente:

A) LAVORI		
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 28,777%		€ 186 620,13
di cui per oneri della sicurezza	€ 13 000,00	
Oltre costi per la sicurezza		€ 6 180,27
Lavori a base d'asta	€ 173 620,13	
Sommano		**€ 192 800,40**
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresa	€ 7 312,48	
Spese generali (assicurzioni ecc..)	€ 1 000,00	
Spese tecnici esterni	€ 16 410,96	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 5 259,00	
IVA 10 % sui lavori	€ 19 280,04	
Sommano	**€ 49 262,48**	€ 49 262,48
TOTALE		**€ 242 062,88**
ECONOMIE DA RIBASSO		**€ 77 164,58**
TOTALE GENERALE INTERVENTO		**€ 319 227,46**

Visto il contratto sottoscritto dalle parti in data 27.06.2019 Rep. 20877 registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina al n. 1235 del 19.07.2019 Serie N. 1T;

Visti i seguenti atti contabili:

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 16.09.2019 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 148.519,76, di cui all'allegato sub lett. A);

- il Certificato di Pagamento n. 1 del 16.09.2019 redatto dal D.L. e visto da Responsabile del Procedimento dal quale si evince che il **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 vanta un credito pari ad €. 147.777,16 per lavori, oltre €. 14.777,72 per IVA 10,00 %, per complessivi € 162.554,88, di cui all'allegato sub lett. B);

Verificata la regolarità contributiva del **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 come da DURC INPS n. 16077756 del 20/06/2019 con scadenza 18/10/2019***;***
Dato atto che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria mediante fondi *del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca allocate* al Capitolo n. 3676 Impegno 137/2019 del Bilancio della Provincia di Latina 2019;
Rilevata la necessità di provvedere all'approvazione degli atti contabili elencati in premessa, ai fini della successiva liquidazione dei crediti dell'impresa riassunti dallo stato finale dei lavori;
Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";
Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;
Visti il D.Lgs 50/2016 e smi;
Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 16.09.2019 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 148.519,76, di cui all'allegato sub lett. A) ed il relativa Certificato di Pagamento n. 1 del 16.09.2019 redatto dal D.L. e visto da Responsabile del Procedimento dal quale si evince che il **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 vanta un credito pari ad €. 147.777,16 per lavori, oltre €. 14.777,72 per IVA 10,00 %, per complessivi € 162.554,88, di cui all'allegato sub lett. B);
- di rimandare a successivo atto di liquidazione il pagamento dei crediti dell'impresa riassunti dal Certificato di Pagamento n. 1;
- di dare atto che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento trovano copertura finanziaria mediante fondi di bilancio provinciale sul capitolo 3676 imp. 137/2019.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rossella Garrisi

F.to Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.
Latina,

Il Dirigente del Settore

Dott. Francesco Carissimo