Provincia di Latina

EMESSO MANDATO
LATINA 18 FEB. 2020
N. 602

Registro generale n. 270
del 12/02/2020

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613.

Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017.

CUP J24H17000630006 - CIG 7808200A78

Liquidazione Fatt. n. 1/PA/2020 - Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni scarl

---

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- con Decreto MIUR n° 607 dell'8 Agosto 2017, pubblicato sulla GURI n° 265 del 13/11/2017, sono stati concessi n° 39 finanziamenti statali MIUR per interventi di manutenzione ed adeguamento normativo su immobili scolastici di competenza provinciale;
- nel Decreto n° 607/2017 è previsto anche il finanziamento statale MIUR dell'intervento denominato ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613***, dell'importo complessivo di **euro 319.227,46**;
- con Decreto del Presidente della Provincia N° 48 del 16/10/2017 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina CUP J24H17000630006***, dell'importo complessivo di euro 319.227,46;
- D.D. n. 837 del 24.10.2018 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo redatto dall'arch. Cristino Giovanni avente una spesa complessiva pari ad euro 319.227,46 ripartita secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
Lavori a misura		€ 256 769,75
di cui per oneri della sicurezza	€ 13 000,00	

Oltre costi per la sicurezza		€ 6 180,27
Lavori a base d'asta	€ 243 769,75	
Sommano		**€ 262 950,02**
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresa	€ 7 312,48	
Spese generali (assicurazioni ecc..)	€ 1 000,00	
Spese tecnici esterni	€ 16 410,96	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 5 259,00	
IVA 10 % sui lavori	€ 26 295,00	
Sommano	**€ 56 277,44**	€ 56 277,44
TOTALE		**€ 319 227,46**

Preso atto che:

con Determinazione Dirigenziale N° 308 del 03.04.2019 i lavori si aggiudicavano al **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** con sede legale in Latina via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 avendo la stessa offerto il ribasso percentuale del 28,777% sull'importo a base d'asta, determinando il seguente:

A) LAVORI		
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 28,777%		€ 186 620,13
di cui per oneri della sicurezza	€ 13 000,00	
Oltre costi per la sicurezza		€ 6 180,27
Lavori a base d'asta	€ 173 620,13	
Sommano		**€ 192 800,40**
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti IVA al 10% compresa	€ 7 312,48	
Spese generali (assicurzioni ecc..)	€ 1 000,00	
Spese tecnici esterni	€ 16 410,96	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 5 259,00	
IVA 10 % sui lavori	€ 19 280,04	
Sommano	**€ 49 262,48**	€ 49 262,48
TOTALE		**€ 242 062,88**
ECONOMIE DA RIBASSO		**€ 77 164,58**
TOTALE GENERALE INTERVENTO		**€ 319 227,46**

con D.D. n. 959 del 10/10/2019 si è proceduto all'approvazione della perizia di variante e assestamento avente una spesa complessiva pari ad €. 199.411,55 ripartita secondo il seguente quadro economico:

A	**LAVORI**				
1	Lavori al netto del ribasso d'asta 28,777%	€			193.247,50
2	Di cui oneri per la sicurezza diretti	€	13.000,00		

3	Oltre costi per la sicurezza speciali	€			6.180,27
	Sommano	€			199.411,55
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
1	Imprevisti IVA al 10% compresa	€	40,21		
2	Spese generali (assicurazioni ecc.)	€	1.000,00		
3	Spese tecniche	€	16.410,96		
4	Spese tecniche di cui all'art.113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€	5.259,00		
5	IVA 10% sui lavori	€	19.941,16		
			sommano	€	**42651,33**
			Totale	€	**242.022,67**
C	**ECONOMIE DA RIBASSO**			€	**77.164,58**
D	**TOTALE GENERALE A+B+C**		sommano	€	**319.227,46**

Visto il contratto sottoscritto dalle parti in data 27.06.2019 Rep. 20877 registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina al n. 1235 del 19.07.2019 Serie N. 1T;

Preso atto:

- con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 16.01.2020 si è proceduto all'approvazione dei seguenti atti contabili:
  - ✓ Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 13.12.2019 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 199.409,47;
  - ✓ Certificato di Pagamento n. 2 del 13/12/2019 redatto dal D.L. e visto da Responsabile del Procedimento dal quale si evince che il **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 vanta un credito pari ad €. 50.633,2 per lavori, oltre €. 5.063,33 per IVA 10,00 %, per complessivi € 55.696,60;

Verificata la regolarità contributiva del **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.,** via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 come da DURC INPS n. 18781292 del 25/10/2019 con scadenza 22/02/2020;

Vista la fattura n. 01/PA del 23.01.2020, recante prot. 2947 del 23.01.2020, emessa per la liquidazione del Secondo Stato Avanzamento dei lavori dal **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni Scarl** con sede legale in Via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593, dell'importo di €. 50.633,27 oltre €. 5.063,33 per IVA 10,00 %, per complessivi € 55.696,60;

Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di €. 55.696,60 al **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni Scarl** con sede legale in Via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593, imputando la relativa somma sul Capitolo n. 3676 Impegno 137/19 bilancio 2020;

DISPONE

1) di liquidare e pagare in favore del **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni Scarl** con sede legale in Via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 il Secondo Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 13/12/2019, approvato con D.D. n. 62 del 16.01.2020 relativamente all'intervento denominato ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina***, la somma di €. 50.633,27 oltre €. 5.063,33 per IVA 10,00 %, per complessivi €

55.696,60, mediante bonifico sul C/C riferito al codice IBAN riportato nell'allegata fattura n. 01/PA del 23.01.2020, recante prot. 2947 del 23.01.2020;

2) di imputare la spesa di €. 55.696,60 sul Capitolo n. 3676 Impegno 137/19;
3) di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 184, 3° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
4) che il provvedimento è connesso all'area di rischio "GESTIONE SPESE descritta nell'Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021-Allegato 1.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rossella Garrisi

Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Vista la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La copertura finanziaria e la conformità dell'impegno e

E DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento.

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo