Provincia di Latina

LATINA 21 FEB. 2020
N. 824

Registro generale n. 330

del 19/02/2020

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. VV.F. del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613 – LAVORI SUPPLEMENTARI
CIG 8060836C4A
Liquidazione Fatt. n. 2/PA - Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni scarl

---

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale N° 963 del 14.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613*** – **LAVORI SUPPLEMENTARI** redatto dal personale del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- per mero errore sull'oggetto della suddetta determina era stato riportato un numero CIG errato pur avendo nei successivi atti riguardanti il procedimento indicato il CIG esatto e quindi il n. 8060836C4A;

Considerato che i lavori ricompresi nel suddetto intervento sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta incaricata **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l., di Latina** ed ultimati in data 06.11.2019;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 83 del 23.01.2020 con la quale si è provveduto ad approvare i seguenti atti contabili:

- stato finale dei lavori datato 18/12/2019, pari all'importo netto di euro 65.778,05 per lavori oltre IVA 10,00 %, e la relazione sul conto finale redatta dal D.L. in data 14.01.2020;
- certificato di regolare esecuzione delle opere in oggetto, redatto dal D.L. in data **14.01.2020**;
- l'importo del credito residuo netto spettante all'Impresa **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l., di Latina** per l'intervento in oggetto, quantificato

complessivamente dalla D.L. nella contabilità finale in €. **330,59 per lavori oltre IVA 10,00%, per complessivi €. 363,64**;

Vista la fattura n. 02/PA/2020 inoltrata dal **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.**, via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593, dell'importo di €. 330,59 per lavori, oltre €. 33,06 per IVA 10,00 %, per complessivi € 363,64, così come risulta dal Certificato di regolare esecuzione approvato con D.D. 83/2020, recapitata al protocollo dell'Ente con il n. 3404 in data 08.02.2020;

Verificata la regolarità contributiva del **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni – S.c.a.r.l.**, via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 come da DURC INAIL n. 18781292 del 25/10/2019 con scadenza 22/02/2020;

Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di €. 363,64 al **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni Scarl** con sede legale in Via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593, imputando la relativa somma sul Capitolo n. 1600 Impegno 973 bilancio 2019;

DISPONE

1) di liquidare e pagare in favore del **Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni Scarl** con sede legale in Via U. Zani n. 56 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02947880593 il saldo risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione, approvato con D.D. n. 83/2020 relativamente all'intervento denominato ***Lavori di Adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina LAVORI SUPPLEMENTARI***, la somma di €. 330,59 per lavori, oltre €. 33,06 per IVA 10,00 %, per complessivi € 363,64, mediante bonifico sul C/C riferito al codice IBAN riportato nell'allegata fattura n. 02/PA/2020 acquisita con prot. N° 3404/2020;
2) di imputare la spesa di €. 363,64 sul Capitolo n. 1600 Impegno 973 bilancio 2019;
3) di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 184, 3° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
4) che il provvedimento è connesso all'area di rischio "GESTIONE SPESE descritta nell'Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021-Allegato 1.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rossella Garrisi

Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Vista la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La copertura finanziaria e la conformità dell'impegno e

E DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento.

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo