Provincia di Latina

Registro generale n. 1523
del 18/10/2019

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "L. Da Vinci" di Terracina – CUP J56E17000020001 – CIG 780224369A.
Liquidazione 2° SAL e credito residuo risultante dallo stato finale – Impresa DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO – Rif. Fatture elettroniche N° 17/19 del 9/8/2019 (prot. N° 33082 del 9/8/2019) e N° 23/19 del 27/9/2019 (prot. N° 38768 del 27/9/2019).

IL DIRIGENTE

- il Decreto del Presidente della Provincia di Latina n° 140 del 21/11/2018 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "L. Da Vinci" di Terracina** – CUP J56E17000020001**",** oggetto di finanziamento MIUR ai sensi del Decreto n° 607 dell'8 Agosto 2017;
- la Determinazione Dirigenziale N° 158 del 19/2/2019 di impegno somme ed indizione della procedura di affidamento dell'intervento di aggiudicazione definitiva dell'intervento "**Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "L. Da Vinci" di Terracina** – CUP J56E17000020001" ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi;
- la Determinazione Dirigenziale N° 312 del 5/4/2019 di approvazione della proposta di aggiudicazione dell'intervento **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "L. Da Vinci" di Terracina** – CUP J56E17000020001**"** a beneficio dell'impresa **DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO, con sede in Via Balzico 46 – 84013 Cava dei Tirreni (SA) – C.F. DSL FNC 54B16 C361A – P.I. 03676810652**, che ha offerto un ribasso del 24,828 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro 81.658,70 oltre IVA;
- la Determinazione Dirigenziale n° 873 del 18/9/2019 di approvazione del 2° SAL, degli atti dello stato finale e delle modifiche di dettaglio apportate al contratto d'appalto, che hanno comportato una differenza in aumento di euro 1.326,84 netti (pari circa al 5 % dell'importo contrattuale originario) oltre IVA 10 % rispetto all'importo contrattuale originario;
- la Determinazione Dirigenziale n° 928 del 2/10/2019 di approvazione degli atti di collaudo e di svincolo delle garanzie assicurative;

Visti i seguenti atti contabili, approvati con Determinazione Dirigenziali N° 873/2019 e N° 928/2019:

- lo stato di avanzamento dei lavori n° 2 a tutto il 1/8/2019, pari all'importo netto di euro 27.903,96 per lavori oltre IVA 10 %, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- il Certificato di Pagamento n° 2 emesso in data 1/8/2019 dal Responsabile del Procedimento in favore dell'Impresa appaltatrice **DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO**, ammontante ad euro 10.754,44 per lavori, oltre euro 1.075,44 per IVA 10 %, per complessivi euro 11.829,88, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- lo stato finale dei lavori datato 2/8/2019, pari all'importo netto di euro 27.903,96 per lavori oltre IVA 10 %, e la relazione sul conto finale, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati, dai quali risulta un credito residuo netto accertato a favore dell'appaltatore pari ad euro 139,52 per lavori, oltre euro 13,95 per IVA 10 %, per complessivi euro 153,47;

Viste le seguenti fatture elettroniche emesse dall'Impresa **DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO:**

- N° 17/19 del 9/8/2019, acquisita con protocollo N° 33082 del 9/8/2019, dell'importo complessivo di euro 11.829,88 compresa IVA 10 %, relativa al saldo del 2° SAL;
- N° 23/19 del 27/9/2019, acquisita con protocollo N° 38768 del 27/9/2019, dell'importo complessivo di euro 153,47 compresa IVA 10 %, relativa al saldo del credito residuo spettante all'appaltatore, risultante dallo stato finale e dagli atti di collaudo;

per complessivi euro 11.983,35 compresa IVA 10 %;

Verificata la regolarità contributiva dell' Impresa appaltatrice **DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO,** come da DURC on line prot. N° INAIL_17391212 del 12/7/2019;

Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di euro 11.983,35 all'Impresa **DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO**, imputando la relativa somma sul corrispondente capitolo di bilancio di cui alla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale N° 158 del 19/2/2019 di impegno spesa;

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

1. di liquidare e pagare in favore dell'Impresa **DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO**, la somma complessiva di euro 11.983,35 compresa IVA 10 %, relativa alla spesa impegnata con Determinazione Dirigenziale N° 158 del 19/2/2019, mediante bonifico sul C/C riferito al codice IBAN riportato nelle fatture elettroniche prot. N° 17/19 del 9/8/2019 e N° 23/19 del 27/9/2019;
2. di imputare la spesa di €. 11.983,35 derivante dal presente provvedimento sul **Capitolo 3676 – Bilancio 2019 – Imp. N° 217;**
3. di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 184, 3° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

F.to Il Responsabile del Procedimento

Ing. G. De Paola

F.to Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Vista la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La copertura finanziaria e la conformità dell'impegno e

E DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento.

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo