Provincia di Latina

Registro generale n. 465

del 11/03/2020

EMESSO MANDATO

LATINA 17 MAR. 2020

N. 1012

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: Lavori di adeguamento dell'edificio ospitante il "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" sito in via Einaudi n. 11 a Cisterna di Latina (COD. Edificio 0590050395) - Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017-CUP. J54H16001950003 - CIG. 77499179D1

Liquidazione fattura n. 20/2020 - STATO FINALE AVANZAMENTO LAVORI – Ditta SIMONESCHI srl.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

il Decreto MIUR 8 Agosto 2017, pubblicato sulla GURI n° 265 del 13/11/2017, con il quale è stato approvato un finanziamento statale MIUR dell'importo complessivo di euro 77.679,95 per i ***Lavori di adeguamento dell'edificio ospitante il "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" sito in via Einaudi n. 11 a Cisterna di Latina***;

Il Decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 59 del 16.10.2017, con il quale veniva approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali ed inserimento nel Programma Triennale OO.PP. 2018-2020 dell'Ente e nell'Elenco Annuale OO.PP. 2018 dell'intervento denominato ***Lavori di adeguamento dell'edificio ospitante il "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" sito in via Einaudi n. 11 a Cisterna di Latina dell'importo complessivo di €. 77.680,00;***

la determinazione dirigenziale n. 109 in data 02.02.2018 con la quale veniva conferito, all'Ing. Noce Angelo Maria con studio in via Armellini n. 7 – 04100 Latina – codice fiscale NCONLM48M26I712 partita IVA 00190560599, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva e richiesta autorizzazioni e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i ***Lavori di adeguamento dell'edificio ospitante il "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" sito in via Einaudi n. 11 a Cisterna di Latina.***

con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 122 del 15.10.2018 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato ***Lavori di adeguamento dell'edificio ospitante il "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" sito in via Einaudi n. 11 a Cisterna di Latina*** avente un importo generale pari ad €. 77.680,00, redatto dall'ing. Noce Angelo Maria ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
Lavori a misura		€ 57.000,00
di cui per oneri della sicurezza	€ 3.500,00	
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 53.500,00	
Sommano		**€ 57.000,00**
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti	€ 2.849,95	
Spese tecniche comprensiva di oneri di legge	€ 1.178,00	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 4.112,00	
IVA 22 % sui lavori ed imprevisti	€ 12.540,00	
Sommano	€ 20.679,95	€ 20.679,95
TOTALE		**€ 77.679,95**

la Determinazione Dirigenziale N 1089/2019 con la quale è stata indetta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) comma 6 del D.Lgs 50/2016 e smi la procedura di affidamento dell'appalto ***Lavori di adeguamento dell'edificio ospitante il "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" sito in via Einaudi n. 11 a Cisterna di Latina*** *Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017* avente una spesa complessiva pari ad euro **77.679,95**;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 18.04.2019 i lavori sono stati affidati alla Ditta **SIMONESCHI S.R.L.,** ***con sede in Terracina (LT) alla Via Pontina Km. 101+400 – P.IVA 01906260599,*** che in forza del ribasso del 24,23% sull'importo a base d'asta determina il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
Lavori a misura al netto del ribasso del 24,23%		€ 44.036,95
di cui per oneri della sicurezza	€ 3.500,00	
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 40.536,95	
Sommano		**€ 44.036,95**
B) SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE PER:		
Imprevisti	€ 2.849,95	
Spese tecniche comprensiva di oneri di legge	€ 1.178,00	
Spese tecniche di cui all'art. 113 D.L.vo 50/16 + IRAP a carico dell'Ente	€ 4.112,00	
IVA 22 % sui lavori ed imprevisti	€ 10.315,12	
Sommano	€ 20.679,95	€ 20.679,95
TOTALE		**€ 64.716,90**
Economie da ribasso	**€ 12.963,05**	**€ 12.963,05**
TOTALE GENERALE		**€ 77.679,95**

Visto il contratto sottoscritto dalle parti in data 030.05.2019 registrato all'Ufficio contratti della Provincia di Latina al n. 29 in data 17.06.2019 e registrato all'Agenzia dell'Entrate – ufficio di Latina il 02.07.2019 al n. 2187 Serie 3;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 220/2020 si è proceduto all'approvazione dei seguenti atti contabili:
  - ✓ Stato Finale dei Lavori redatto dall'ufficio D.L. il 18/02/2020, per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 45.435,37;
  - ✓ Relazione sul conto finale e certificato di Regolare esecuzione dal quale risulta che la Ditta **SIMONESCHI S.R.L.,** ***con sede in Terracina (LT) alla Via Pontina Km. 101+400 – P.IVA 01906260599,*** detratti i due acconti già versati, vanta un credito pari ad €. 3.432,56 per lavori, oltre €. 755,16 per IVA 22,00 %, per complessivi € 4.187,72;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta **SIMONESCHI S.R.L,** prot. INPS n. 18868703 con scadenza al 28/02/2020;
Vista la fattura n. 20/2020, recapitata alla Provincia di Latina con prot. n. 8462 del 28/02/2020, emessa per la liquidazione dello Stato Finale dei ***Lavori di adeguamento dell'edificio ospitante il "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" sito in via Einaudi n. 11 a Cisterna di Latina*** *Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017,* dalla **SIMONESCHI S.R.L,** dell'importo di €. 3.432,56 oltre €. 755,16 per IVA 22,00 %, per complessivi € 4.187,72;
Considerato che la Ditta Simoneschi s.r.l. ha provveduto con nota del 18/02/2020 recante prot. n. 6827 ha provveduto a consegnare all'ufficio della D.L. la documentazione tecnica e le certificazioni degli impianti realizzati ed i libretti d'uso;
Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di €. 4.187,72 alla Ditta **SIMONESCHI S.R.L.,** ***con sede in Terracina (LT) alla Via Pontina Km. 101+400 – P.IVA 01906260599,*** **a chiusura dell'appalto relativo ai** ***Lavori di adeguamento dell'edificio ospitante il "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" sito in via Einaudi n. 11 a Cisterna di Latina*** *Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017,* imputando la relativa somma sul Capitolo n. 3676 Impegno 429/2019 bilancio 2020;

DISPONE

1) di liquidare e pagare in favore della Ditta **SIMONESCHI S.R.L.,** ***con sede in Terracina (LT) alla Via Pontina Km. 101+400 – P.IVA 01906260599*** lo Stato Finale di Avanzamento dei ***Lavori di adeguamento dell'edificio ospitante il "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" sito in via Einaudi n. 11 a Cisterna di Latina*** *Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017* a tutto il 30/09/2019, approvato con D.D. n. 220/2020, la somma di €. 3.432,56 oltre €. 755,16 per IVA 22,00 %, per complessivi € 4.187,72, mediante bonifico sul C/C riferito al codice IBAN riportato nell'allegata fattura n. 20/2020, recante prot. 8462 del 28/02/2020;
2) di imputare la spesa di €. 4.187,72 sul Capitolo n. 3676 Impegno 429/19 bilancio 2020;
3) di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 184, 3° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
4) che il provvedimento è connesso all'area di rischio "GESTIONE SPESE descritta nell'Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021-Allegato 1.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rossella Garrisi

Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Vista la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La copertura finanziaria e la conformità dell'impegno e

E DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento.

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo