


ALLEGATO "A"

Comune di Aprilia
Provincia di Latina

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Razionalizzazione del patrimonio edilizio provinciale con ampliamento del Liceo
Antonio Meucci di Aprilia

COMMITTENTE: Provincia di Latina.

CANTIERE: via Carroceto, 193A, Aprilia (Latina)

Aprilia, 29/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(INGEGNERE (CAPOGRUPPO IN RTP) IACOBINI IVAN)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico del Procedimento Garrisi Rossella)

INGEGNERE (CAPOGRUPPO IN RTP) IACOBINI IVAN
VIA VITTORIO EMANUELE III, 43
87011 CASSANO ALL'IONIO (CS)
Tel.: 098171825 - Fax: 098171825
E-Mail: iacobini.ivan@gmail.com
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 92 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 90 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 8 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Fondazioni 40 g

Demolizioni, scavi e rinterri 40 g

Demolizione di pavimentazione, muretti esterni eseguita con mezzi meccanici3 g

Scavo di sbancamento 6 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Strutture in fondazione in c.a. 14 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 6 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 3 g

Predisposizione allacciamenti impianti a rete 9 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.2 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Strutture in elevazione in c.a. 42 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 11 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione11 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 6 g

Coperture in latero-cemento 9 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 3 g

Formazione di massetto per coperture 2 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate2 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Opere di completamento in copertura 7 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Finiture per balconi 7 g

Formazione di massetto per balconi e logge 3 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 2 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 2 g

Tamponatura isolata a cappotto 19 g

Realizzazione di tamponature 9 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 10 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 8 g

Tinteggiatura di superfici esterne 6 g

Impianti 35 g

Assistenze murarie per impianti 35 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 35 g

Impianto elettrico 10 g

Realizzazione di impianto elettrico 6 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 4 g

Impianto idrico-sanitario e del gas 6 g

Installazione impianto per produzione acqua calda sanitaria1 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario4 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianto rete dati e fonia 2 g

Realizzazione di impianto di rete dati 2 g

Impianto termico 8 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (pompa di calore)2 g
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Nome attività Durata

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico5 g

Installazione di valvole termostatiche 1 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 9 g

Lavori interni 52 g

Pareti divisorie e sistemi di isolamento 5 g

Realizzazione di tramezzature interne 5 g

Intonaci e pitturazioni interne 33 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Massetti e pavimenti interni 17 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 12 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 10 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 5 g

Rivestimenti interni 5 g

Posa in opera di copertine in marmo 2 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Serramenti interni 4 g

Montaggio di serramenti interni 3 g

Montaggio di porte interne 1 g

Serramenti esterni 10 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di serramenti esterni 4 g

Montaggio di serrande avvolgibili 3 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 1 g

Finiture esterne 24 g

Recinzioni e ringhiere 2 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 g

Allacciamenti impianti a rete 7 g

Posa di conduttura idrica 3 g

Posa di conduttura fognaria 4 g

Pavimentazioni esterne 13 g

Formazione di fondazione stradale 6 g

Posa di pavimenti per esterni 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Smobilizzo del cantiere 18 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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