
 

   Provincia di Latina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE 

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI 

 

 
 

Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA, LOCALI SPOGLIATOI E SERVIZI 

IGIENICI DELL'I.T.T. A. PACINOTTI SITO IN VIA APPIA, LATO NAPOLI - FONDI (LT) – 

CUP: J71B22001060006 – CIG: ZA03DBEDF0. (Finanziato con Fondi UE - NextGenerationEU – 

P.N.R.R. – M.4 – C1 – I.3.3). (codice edificio A.E.S.: 0590070402). Approvato con DM MIT n° 

322 del 10 Agosto 2021 – Pratica n° FPEL2022-LT-001. Approvazione Progetto in Variante ai 

sensi dell’art. 120 c. 1 lett. c), punto 3, del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. 

 

 

 
 

 

Premesso che: 

- la Provincia di Latina, ai sensi della Legge 11 gennaio 1996 n.23 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell’art.14 

comma 1 lettera i) della Legge 8 giugno 1990 n.142 e ss.mm.ii., provvede alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei 

artistici e gli istituti d’arte; 

- con DM MIT n° 322 del 10 Agosto 2021 – Pratica n° FPEL2022-LT-001 è stato approvato il 

finanziamento statale per l’attuazione dell’intervento “Lavori di demolizione e ricostruzione palestra, 

locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi 

(LT)” – CUP: J71B22001060006 - Costo complessivo euro 1.219.500,00; 

- con Determinazione Dirigenziale n.319 del 06 aprile 2023 con la quale veniva conferito l’incarico per la 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei “Lavori di demolizione e ricostruzione palestra, locali 

spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)”, alla 

Planet Engineering s.r.l. - P.IVA 01932560590;   

- con Deliberazione di G.P. N° N° 42 del 01/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo dei  “Lavori di 

demolizione e ricostruzione palestra, locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” 

sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – CUP: J71B22001060006, redatto dalla Planet 

Engineering s.r.l., per l’importo complessivo dell’intervento pari ad €. 2.510.166,42 diviso in due stralci in 

quanto le somme stanziate con DM MIT n° 322 del 10 Agosto 2021 – Pratica n° FPEL2022-LT-001 

risultano insufficienti per gli aumenti dei prezzi luglio 2023; 
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- con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 08/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta 

la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs 36/2023 dell’appalto dei “Lavori di 

demolizione e ricostruzione palestra, locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” 

sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” CUP: J71B22001060006 e sono state impegnate le somme 

necessarie all’attuazione del primo stralcio, con conferma del costo complessivo totale pari ad euro 

2.510.166,42, avente il seguente Quadro Economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

    I° Stralcio II° Stralcio Totale 

A1) IMPORTO LAVORI             

A2) Sommano i lavori a corpo € 988 000,00  € 1 021 840,37  € 2 009 840,37  

A3) di cui oneri di sicurezza € 37 390,82  € 44 434,32  € 81 825,14  

  totale lavori a base d'asta € 950 609,18  € 977 406,05  € 1 928 015,23  

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

          

B1 Imprevisti (inclusa IVA) € 45 500,00 € € 54 992,02 € € 100 492,02   

B2 Direzione Lavori € 23 109,92 € € 27 931,01 € € 51 040,93   

B3 
Sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 13 240,39 € € 16 002,54 € € 29 242,93   

B4 Collaudo Statico € 3 622,18 € € 4 377,82 € € 8 000,00   

B5 Collaudo Amministrativo € 3 622,18 € € 4 377,82 € € 8 000,00   

B6 CNPAIA 4 % su (B2+B3+B4) € 1 743,79 € € 5 157,87 € € 6 901,66   

B7 IVA 22% su (B2+B3+B4+B5) € 9 590,83 € € 29 886,67 € € 39 477,50   

B8 IVA su lavori (10 %) di A1 € 98 800,00 € € 102 184,04 € € 200 984,04   

B9 
Spese Open genio/aut. 
Sismica, collaudo e deposito 

€ 4 000,00 € € 0,00 € € 4 000,00   

B10 
Relazione Specialistiche 
archeologica/sorveglianza 
archeologica (IVA inc.) 

€ 2 716,63 € € 3 019,28 € € 6 000,00   

B11 
Accant. di cui all’art. 113 del 
D.Lgs 50/2016 codice degli 
appalti (1,9%) 

€ 17 290,00 € € 20 896,97 € € 38 186,97   

B12 Spese di gara € 5 000,00 € € 0,00 € € 5 000,00   

B14 Spese per allacciamenti € 1 500,00 € € 0,00 € € 1 500,00   

B15 
Contributo per autorità di 
vigilanza 

€ 500,00 € € 0,00 € € 500,00   

B16 Spese di pubblicità € 1 264,09 € € 0,00 € € 1 000,00   

B17 Arrotondamento   0,00 € € 0,00 € € -0,42   

  

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
  € 231 500,00  

 
   €      268 826,05  €        500 325,63  

  
IMPORTO GENERALE 
DEL PROGETTO (A + B ) 

 
  € 
 

   1 219 500,00  
 
  € 
 

 1 290 666,42     € 2. 510.166,00 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 842 del 15/09/2023 i lavori relativi alla  “Demolizione e 

ricostruzione palestra, locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via 

Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – CUP: J71B22001060006 sono stati aggiudicati alla all’operatore 

economico Accetta Costruzioni Srl - Partita IVA: 02751800596,   per un importo complessivo dei lavori, 



 

 

 

al netto del ribasso d’asta del 6,820%, pari ad euro 1.872.769,26, oltre euro 81.825,14 per oneri della 

sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) ed IVA ed affidato il primo stralcio dei lavori in oggetto, così 

come riportato nel Disciplinare di gara, per un importo pari ad € 920.618,40 per lavori, al netto del ribasso 

offerto del 6.82% oltre euro 37.390,82 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) per un 

importo contrattuale complessivo pari ad euro 920.618,40, oltre IVA, con il seguente Quadro Economico: 

 

 QUADRO ECONOMICO 

    I° Stralcio II° Stralcio Totale 

A1) IMPORTO LAVORI             

A2) Sommano i lavori a corpo € 920.618,40 € 952.150,86 € 1.872.769,26 

A3) di cui oneri di sicurezza € 37.390,82 € 44.434,32 € 81.825,14 

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

            

B1 Imprevisti (inclusa IVA) € 45.500,00 € 54.992,02 € 100.492,02 

B2 Direzione Lavori € 23.109,92 € 27.931,01 € 51.040,93 

B3 
Sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 13.240,39 € 16.002,54 € 29.242,93 

B4 Collaudo Statico € 3.622,18 € 4.377,82 € 8.000,00 

B5 Collaudo Amministrativo € 3.622,18 € 4.377,82 € 8.000,00 

B6 CNPAIA 4 % su (B2+B3+B4) € 1.743,79 € 5.157,87 € 6.901,66 

B7 IVA 22% su (B2+B3+B4+B5) € 9.590,83 € 29.886,67 € 39.477,50 

B8 IVA su lavori (10 %) di A1 € 98.800,00 € 102.184,04 € 200.984,04 

B9 
Spese Open genio/aut. 
Sismica, collaudo e deposito 

€ 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 

B10 
Relazione Specialistiche 
archeologica/sorveglianza 
archeologica (IVA inc.) 

€ 2.716,63 € 3.019,28 € 6.000,00 

B11 
Accant. di cui all’art. 113 del 
D.Lgs 50/2016 codice degli 
appalti (1,9%) 

€ 17.290,00 € 20.896,97 € 38.186,97 

B12 Spese di gara € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 

B14 Spese per allacciamenti € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 

B15 
Contributo per autorità di 
vigilanza 

€ 500,00 € 0,00 € 500,00 

B16 Spese di pubblicità € 1.264,08 € 0,00 € 1.000,00 

B17 Arrotondamento     € 0,00 € -0,42 

  

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

   € 231.500,00 € 268.826,05  € 500.325,63 

C 
IMPORTO ECONOMIE DA 
RIBASSO 

   € 67.381,60   69.689,51   137.071,11 

  
IMPORTO GENERALE DEL 
PROGETTO ( A + B +C ) 

   € 1.219.500,00 € 1.290.666,42  € 2.510.166,00 

 

 

Preso atto che:  



 

 

 

- il verbale di consegna è stato sottoscritto dalle parti in data 27.11.2023; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1133 del 18/12/2023 è stato esteso l’incarico professionale di per la 

Direzione dei Lavori e CSE alla Planet Engineering s.r.l. - P.IVA 01932560590, come previsto dall’art. 7 

del  CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE di gara; 

- in data 07/03/2024 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 20994, registrato all’agenzia delle entrate di 

Latina il 08/03/2024 al n. IT13486; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 10/05/2024 è stato affidato, ai sensi dell’art. 50 comma 1 

lettera b del D.Lgs n° 36 del 31 marzo 2023, l’incarico professionale di collaudatore all’Ing. Antonella 

CASABURI  iscritta all’albo degli ingegneri di Latina - P.I. 02351590597; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 573 del 29/04/2024 è stata concessa e liquidata   l’anticipazione 

richiesta dall’IMPRESA Accetta Costruzioni Srl - Partita IVA: 02751800596 di di €. 141.937,15, oltre 

IVA al 10% pari ad €. 14.193,72, per complessivi di €. 156.130,87, corrispondenti al 15% dell’importo 

contrattuale relativamente all’intervento denominato “Demolizione e ricostruzione palestra, locali 

spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – 

CUP: J71B22001060006”; 

 

Considerato che: 

- in data 19/09/2024, su richiesta dell’impresa appaltatrice Accetta Costruzioni Srl, è stato 

effettuato un sopralluogo presso l’I.T.T. Pacinotti di Fondi con la D.L. , il Collaudatore ed il RUP 

finalizzato alla prosecuzione dei  lavori come risulta dal verbale “report” firmato dai presenti 

datato 19.09.2024. Come risulta dallo stesso, l’impresa appaltatrice ha richiesto la rimodulazione 

della fondazione,  a causa delle interferenze riscontrate con l’edificio adiacente, e della sola 

struttura in elevazione da realizzarsi in acciaio, per ottimizzare i tempi di esecuzione, gli aspetti 

relativi alla sicurezza delle lavorazioni e ridurre le interferenze con le attività didattiche 

dell’istituto, in particolare per quanto concerne la movimentazione di mezzi pesanti e l’incidenza 

dei livelli di rumore derivanti dalla realizzazione della struttura portante in cemento armato; 

- tali variazioni, condivise dai presenti con verbale di sopralluogo del 19/9/2024, hanno comportato, 

quindi, la stesura di un progetto di variante per la sola parte strutturale in elevazione e per la 

modifica delle fondazioni, senza aumenti di costo, sia per la parte progettuale che per la parte 

esecutiva dei lavori, ai sensi dell’art. 120 c. 1 lettera c) punto 3 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii; 

- a seguito degli incontri avuti con le parti interessate, in data 19/01/2025 la D.L. procedeva alla 

sospensione dei lavori in attesa di redigere un progetto di variante solo per la parte strutturale, in  

conformità alle normative sismiche, resasi  necessaria per il superamento dello stato dei luoghi e 

soprattutto di non interferire con le fondazioni e le attività didattiche dell’edificio adiacente; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 260 del 24/03/2025 è stato dato l’incarico professionale per la 

verifica del Progetto in Variante allo Studio di Progettazione di Ingegneria srl, - P.I. 04873791216; 
- il professionista progettista e D.L in allegato alla comunicazione del 17/06/2025, ha inoltrato, Via PEC, 

alla Provincia di Latina ed al Verificatore, il progetto in variante ai sensi dell’art. 120 c. 1 lettera c) punto 3 

del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione palestra, locali 

spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – 

CUP: J71B22001060006” primo stralcio - Costo complessivo euro 1.219.500,00; 

- il Progetto in variante dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione palestra, locali spogliatoi e 

servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – CUP: 

J71B22001060006” primo stralcio - Costo complessivo euro 1.219.500,00, in atti del settore Edilizia 

Scolastica e Fabbricati, è costituito dai seguenti elaborati progettuali: 

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI  

1)   Inquadramento territoriale - urbanistico  

2)   Rilievo plano-altimetrico stato di fatto - piante, prospetti e sezioni  

3)   Documentazione Fotografica  

4)   Calcolo Volumi e superfici  

5)   Planimetria delle Demolizioni  



 

 

 

6)   Progetto - Planimetrie funzionali  

7)   Progetto - Planimetrie tecnico-dimensionali  

8)   Progetto - Planimetrie Controsoffitti  

9)   Progetto - Prospetti  

10) Progetto - Sezioni  

11) Render e fotoinserimenti  

12) Abaco infissi  

13) Dettagli e nodi costruttivi  

14) Dettagli collegamenti verticali  

15) Dettagli copertura  

16) Abbattimento barriere architettoniche ai sensi della legge 13/89  

17) Cantierizzazione  

36) Planimetria delle Interferenze  

37) Planimetria Sistemi anticaduta  

ELABORATI STRUTTURALI  

18) Carpenterie Fili fissi impalcato a quota 0,00   

19) Armature travi Fondazioni   

20) Carpenteria impalcato a quota 3,05 - 7,00 e copertura   

21) Carpenteria Telai   

21°) Individuazione reticolari e dettagli costruttivi nodi   

22) Dettagli Costruttivi   

23) Telai e collegamenti scala interna e esterna   

38) Schemi strutturali   

39) Schemi sollecitazioni   

40) Schemi Deformate    

24) Relazione di calcolo Strutture   

25) Criteri di analisi geotecnica e progetto delle fondazioni   

26 Piano Manutenzione dell'Opera   

27) Giudizio motivato di accettabilità dei risultati    

41) Spettri di risposta   

PROGETTO IMPIANTISTICO MECCANICO 

28 Pianta - Piano Terra primo /Spogliatoi/Spalti-Impianto di riscaldamento schema funzionale  

29 Pianta - Palestra / Spalti-Impianto di riscaldamento   

30 Sezioni impianti Meccanici 

PROGETTO IMPIANTISTICO ELETTRICO  
31 Pianta - Piano Terra Primo Copertura Palestra/spogliatoi - Impianto di Luce e FM-Fotovoltaico  

32 Progetto Impianto Elettrico e Fotovoltaico - Schemi Funzionali  

33 Relazione Illuminotecnica  

PROGETTO IMPIANTISTICO IDRICO SANITARIO Revisione Scala  

34 Impianto idrico - sanitario e acque reflue  

PROGETTO IMPIANTISTICO ANTICENDIO  

35 Impianto Antincendio 

ELABORATI TECNICI    

A)    Relazione Generale   

B)    Relazione sui criteri ambientali minimi   

B.1) Disassemblaggio dell'opera a fine vita  

C)    Relazione paesaggistica art. 19 D.Lgs 146  

D)    Relazione acustica  

E)    Relazione Barriere Architettoniche  

F)      Relazione legge 10 

G)     Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici  

G.1)  Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici e speciali  

G.2)  Quadro Elettrico distribuzione  



 

 

 

G.3)  Relazione Impianto idrico  

H)     Relazione Specifiche tecniche 

I)      Computo metrico estimativo dell'opera I° stralcio  

I.1)   Computo metrico estimativo dell'opera II°stralcio  

L)     Computo metrico estimativo costi sicurezza I° stralcio  

L.1)  Computo metrico estimativo costi sicurezza II°stralcio  

M)    Elenco Prezzi   

N)    Analisi nuovi prezzi   

O.1) Quadro economico di progetto I° Stralcio  

O.2) Quadro economico di progetto II°Stralcio  

P)     Incidenza della manodopera   

R)    Capitolato speciale di appalto - Amministrativo e Prestazionale Edile PNRR -   

R.1) Capitolato speciale di appalto - Prestazionale Strutture -   

R.2) Capitolato speciale di appalto - Opere edili e sistemazione esterna 

R.3) Capitolato speciale di appalto - Opere impiantistiche palestra - 

S)    Cronoprogramma   

T)    Piano di sicurezza e coordinamento - Stima dei costi della sicurezza   

U)   Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti   

V)   Relazione geologica   

Z)    Relazione antincendio 

AA) Relazione DNSH   

AA.1) Relazione Piano Gestione Rifiuti   

AB) Piano della gestione delle materie   

AC) Relazione Tecnica Strutturale   

AD) Relazione sulle interferenze   

AE) Relazione tecnica e di calcolo dei sistemi anticaduta   

AF) Relazione materiali   

AG) Relazione tecnico descrittiva sulle fasi di lavoro   

AH) Fascicolo tecnico dell'opera 

 

ripartito secondo il seguente quadro economico di variante: 

 

    I° Stralcio 

A IMPORTO LAVORI     

A1) Sommano i lavori a corpo al netto del ribasso d’asta € 920.618,40 

A2) di cui oneri di sicurezza € 37.390,82 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 Imprevisti (inclusa IVA) € 31.000,00 

B2 Validazione Progetto € 16.126,55 

B3 Direzione Lavori e CSE € 36.350,31 

B4 Collaudo Statico € 10.737,38 

B5 Collaudo Amministrativo € 0,00 

B6 CNPAIA 4 % su (B2+B3+B4) € 2.528,57 

B7 IVA 22% su (B2+B3+B4+B5) € 14.463,42 

B8 IVA su lavori (10 %) di A1 € 92.061,84 

B9 Spese Open genio/aut. Sismica, collaudo e deposito € 1.000,00 

B10 Relazione Specialistiche archeologica/sorveglianza archeologica € 0,00 



 

 

 

B11 Accant. di cui all’art. 45 del D.Lgs 36/2023 codice degli appalti  € 13.049,88 

B12 Spese di gara € 1.500,00 

B13 Spese per allacciamenti € 10.917,97 

B14 Contributo per autorità di vigilanza € 500,00 

B15 Spese di pubblicità € 1.264,08 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    € 231.500,00 

C IMPORTO ECONOMIE DA RIBASSO    € 67.381,60 

 IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO ( A + B +C )    € 1.219.500,00 

 

Rilevato che in seguito all’attività di verifica progettuale effettuata dallo “Studio di Progettazione di 

Ingegneria srl, - P.I. 04873791216”, incaricato con D.D. n. 260 del 24/03/2025, svolta in contradditorio con il 

progettista si è addivenuti alla verifica positiva, ai sensi dell’art. 42 comma 3 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, 

trasmessa in data 25/07/2025 a firma del verificatore e sottoscritta dal progettista agli atti del settore (prot. 

GE/2025/0059848 del 08/10/2025); 

 

Viste: 

- la sottoscrizione dell’atto di sottomissione firmato dalla D.L, il RUP e l’Impresa appaltatrice, agli 

atti del settore (Prot. GE/2025/0059842 del 08/10/2025), con il quale quest’ultima ha accettato le 

variazioni apportate al progetto originario, per cui si è impegnata ad eseguire le opere previste nel 

progetto esecutivo in variante per la sola parte strutturale in acciaio, senza alcuna eccezione di 

sorta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 20994 di rep. del 07/03/2024, 

registrato all’agenzia delle entrate di Latina il 08/03/2024 al n. IT13486 per l’importo 

complessivo dei lavori a corpo pari ad €.920.618,40 al netto del ribasso del 6,82%, di cui 

€.37.390,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. In particolare, le parti sono convenute 

sulla soluzione progettuale strutturale in acciaio a parità di importo, in quanto l’impresa ha 

ritenuto che la soluzione in variante costituisce una ottimizzazione e velocizzazione delle 

lavorazioni, nonché apporta considerato i processi di esecuzione ed installazione dell’acciaio un 

elemento di notevole riduzione delle interferenze dell’attività didattica; 

- la relazione del responsabile unico del progetto sull’ammissibilità della variante ai sensi dell’art 

(art. 15, 120 d.lgs 36/2023; art. 5, all. ii.14; art. 8 all. i.2) agli atti del settore (GE/2025/0059844 

del 08/10/2025) 

 
Rilevata la necessità di: 

- provvedere all’approvazione del progetto in variante, ai sensi dell’art. 120 c. 1 lettera C punto 3 del D. Lgs 

36/2023 e ss.mm.ii, dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione palestra, locali spogliatoi e servizi 

igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – CUP: 

J71B22001060006” – primo stralcio (Finanziato con Fondi UE  NextGenerationEU – P.N.R.R. – M.4 – C1 – 

I.3.3 - Approvato con DM MIT n° 322 del 10 Agosto 2021 – Pratica n° FPEL2022-LT-001); 

- che in risposta alla nota prot. n. 53128 del 08/09/2025,  la D.L. con relazione inoltrata in data 07/10/2025 prot. 

GE/2025/0059674 ha inoltrato un nuovo cronoprogramma dei lavori dal quale si evince che i lavori 

termineranno in data 23/01/2026 rispetto al termine di ultimazione dei lavori previsto da contratto d’appalto, 

considerando i giorni intercorrenti naturali e consecutivi; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 2023 n.36 e ss.mm.ii.; 

 il D.L.gs. 5 ottobre 2010 n.207 per la parte vigente; 



 

 

 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.; 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 

2011, n.118 e ss.mm.ii.; 

 lo statuto provinciale;  

 il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il regolamento provinciale di contabilità;  

 il regolamento provinciale sui controlli interni;  

 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall’art.7 del Decreto 

Legge 7 maggio 2012, n.52, convertito in Legge 6 luglio 2012 n.94; 

 

SI ATTESTA, inoltre:   

- la regolarità del presente atto e del procedimento ad esso sotteso, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.lgs. n. 267/2000; 

- la veridicità delle informazioni in esso contenute; 

- l’esistenza agli atti d’ufficio di tutti i documenti in esso citati o richiamati; 

- che l’atto non ha come destinatari dipendenti o amministratori locali; 

- sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi; 

- che si è adottata la rotazione del RUP; 

- che con l’esecuzione del presente atto saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione trasparente; 

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi; 

- il provvedimento è connesso all’area di rischio “Affidamento di lavori, servizi e forniture e 

contratti di concessione” e sono state applicate le misure di prevenzione previste nel PTPCT 

corrente; 
 

Verificata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e 

ss.mm.ii.; 

 

per i motivi sopra espressi e qui richiamati, 

 

DETERMINA 

1. di approvare il Progetto di Variante senza aumento di spesa ai sensi dell’art. 120 lettera c) punto 3 del D. 
Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, relativo all’intervento di “Demolizione e ricostruzione palestra, locali 
spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – 
CUP: J71B22001060006 a firma della Planet Engineering s.r.l., per l’importo complessivo dell’intervento 
pari ad €. 1.219.500,00 primo stralcio, composto dagli elaborati elencati in premessa, in atti al Settore 
Edilizia Scolastica e Fabbricati con il seguente quadro economico: 

    I° Stralcio 

A IMPORTO LAVORI     

A1) Sommano i lavori a corpo al netto del ribasso d’asta € 920.618,40 

A2) di cui oneri di sicurezza € 37.390,82 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 Imprevisti (inclusa IVA) € 31.000,00 

B2 Validazione Progetto € 16.126,55 



 

 

 

B3 Direzione Lavori e CSE € 36.350,31 

B4 Collaudo Statico € 10.737,38 

B5 Collaudo Amministrativo € 0,00 

B6 CNPAIA 4 % su (B2+B3+B4) € 2.528,57 

B7 IVA 22% su (B2+B3+B4+B5) € 14.463,42 

B8 IVA su lavori (10 %) di A1 € 92.061,84 

B9 Spese Open genio/aut. Sismica, collaudo e deposito € 1.000,00 

B10 Relazione Specialistiche archeologica/sorveglianza archeologica € 0,00 

B11 Accant. di cui all’art. 45 del D.Lgs 36/2023 codice degli appalti  € 13.049,88 

B12 Spese di gara € 1.500,00 

B13 Spese per allacciamenti € 10.917,97 

B14 Contributo per autorità di vigilanza € 500,00 

B15 Spese di pubblicità € 1.264,08 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    € 231.500,00 

 C IMPORTO ECONOMIE DA RIBASSO    € 67.381,60 

 IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO ( A + B +C )    € 1.219.500,00 

2. di concedere all’appaltatore una proroga fino al 23/01/2026 rispetto al termine di ultimazione dei lavori 

previsto da contratto d’appalto, considerando i giorni intercorrenti naturali e consecutivi; 

3. di prendere atto del quadro economico dell’intervento rimodulato a seguito della redazione della variante 

al progetto esecutivo; 

4. di dare atto che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n° 4.2 del D.Lvo 118/2011 e smi, la somma complessiva del primo 

stralcio pari ad euro 1.219.500,00, oggetto di finanziamento con Fondi UE  NextGenerationEU – 

P.N.R.R. – M.4 – C1 – I.3.3 - Approvato con DM MIT n° 322 del 10 Agosto 2021 – Pratica n° 

FPEL2022-LT-001, in considerazione dell’esigibilità della medesima, è imputata sul Capitolo 

3676/45 impegno 159 Bilancio 2025; 
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito con Legge n° 102/2009 e 

smi), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

6. di precisare, a norma dell’art. 183 c. 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;  

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis 

c. 1 del D.Lgs 267/2000 e smi, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 

4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000 e smi, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza;  

9. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della Legge 

190/2012 e smi della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento;  

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio provinciale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. N° 33/2013 e smi; 

11. di notificare il presente atto a tutti gli interessati per quanto di competenza; 

                      

                                                                                Il Responsabile del Procedimento 



 

 

 

                                                                           Geom. Antonio Di Lauro 

 

 

                                                                              E.Q. Ing. Gianvincenzo De Paola 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Pio Tacconi 
Documento firmato digitalmente 

Art.20 e segg. D.Lgs. 82/2005 
 


