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DETERMINAZIONE 

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI 

 

 
 
Oggetto: :  DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA, LOCALI SPOGLIATOI E SERVIZI 

IGIENICI DELL'I.T.T. “A. PACINOTTI” SITO IN VIA APPIA, LATO NAPOLI - FONDI (LT) – 
CUP: J71B22001060006 – CIG: ZA03DBEDF0. (Finanziato con Fondi UE - NextGenerationEU – 
P.N.R.R. – M.4 – C1 – I.3.3). (codice edificio A.E.S.: 0590070402). Approvato con DM MIT n° 
322 del 10 Agosto 2021 – Pratica n° FPEL2022-LT-001 

Approvazione 2° SAL 
 

 

 
 

Premesso che: 
- la Provincia di Latina, ai sensi della Legge 11 gennaio 1996 n.23 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell’art.14 

comma 1 lettera i) della Legge 8 giugno 1990 n.142 e ss.mm.ii. , provvede alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei 
artistici e gli istituti d’arte; 

- con DM MIT n° 322 del 10 Agosto 2021 – Pratica n° FPEL2022-LT-001 è stato approvato il 
finanziamento statale per l’attuazione dell’intervento “Lavori di demolizione e ricostruzione palestra, 

locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi 
(LT)” – CUP: J71B22001060006 - Costo complessivo euro 1.219.500,00; 

- con Determinazione Dirigenziale n.319 del 06 aprile 2023 con la quale veniva conferito l’incarico per la 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei “Lavori di demolizione e ricostruzione palestra, locali 
spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)”, alla 
Planet Engineering s.r.l. - P.IVA 01932560590;   

- con Deliberazione di G.P. N° N° 42 del 01/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo dei  “Lavori di 

demolizione e ricostruzione palestra, locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” 
sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – CUP: J71B22001060006, redatto dalla Planet 
Engineering s.r.l., per l’importo complessivo dell’intervento pari ad €. 2.510.166,42 diviso in due stralci in 
quanto le somme stanziate con DM MIT n° 322 del 10 Agosto 2021 – Pratica n° FPEL2022-LT-001 
risultano insufficienti per gli aumenti dei prezzi luglio 2023; 

 

Registro generale n. 571 

del 08/07/2026 



 
 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 08/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta 
la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs 36/2023 dell’appalto dei “Lavori di 

demolizione e ricostruzione palestra, locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” 
sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” CUP: J71B22001060006 e sono state impegnate le somme 
necessarie all’attuazione del primo stralcio, con conferma del costo complessivo totale pari ad euro 

2.510.166,42; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 842 del 15/09/2023 i lavori relativi alla  “Demolizione e 

ricostruzione palestra, locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via 
Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – CUP: J71B22001060006 sono stati aggiudicati alla all’operatore 
economico Accetta Costruzioni Srl - Partita IVA: 02751800596,   per un importo complessivo dei lavori, 
al netto del ribasso d’asta del 6,820%, pari ad euro 1.872.769,26, oltre euro 81.825,14 per oneri della 
sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) ed IVA ed affidato il primo stralcio dei lavori in oggetto, così 
come riportato nel Disciplinare di gara, per un importo pari ad € 920.618,40 per lavori, al netto del ribasso 
offerto del 6.82% oltre euro 37.390,82 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) per un 
importo contrattuale complessivo pari ad euro 920.618,40, oltre IVA; 

- il verbale di consegna è stato sottoscritto dalle parti in data 27.11.2023; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 1133 del 18/12/2023 è stato esteso l’incarico professionale di per la 

Direzione dei Lavori ed CSE alla Planet Engineering s.r.l. - P.IVA 01932560590, come previsto dall’art. 7 
del  CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE di gara; 

- in data 07/03/2024 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 20994, registrato all’agenzia delle entrate di 
Latina il 08/03/2024 al n. IT13486; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 10/05/2024 è stato affidato, ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera b del D.Lgs n° 36 del 31 marzo 2023, l’incarico professionale di collaudatore all’Ing. Antonella 
CASABURI  iscritta all’albo degli ingegneri di Latina - P.I. 02351590597; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 573 del 29/04/2024 è stata concessa e liquidata   l’anticipazione 
richiesta dall’IMPRESA Accetta Costruzioni Srl - Partita IVA: 02751800596 di di €. 141.937,15, oltre 
IVA al 10% pari ad €. 14.193,72, per un complessivi di €. 156.130,87, corrispondenti al 15% dell’importo 
contrattuale relativamente all’intervento denominato “Demolizione e ricostruzione palestra, locali 

spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – 

CUP: J71B22001060006”; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 08/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo in Variante 

solo per la parte strutturale e senza l’utilizzo delle economie di ribasso, ai sensi dell’art. 120 lettera C punto 
3 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii,  relativo all’intervento di “Demolizione e ricostruzione palestra, locali 
spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – 

CUP: J71B22001060006 a firma della Planet Engineering s.r.l., per l’importo complessivo dell’intervento 
del 1° stralcio pari ad €. 1.219.500,00 con il seguente Quadro Economico: 

    I° Stralcio 

A1) IMPORTO LAVORI     

A2) Sommano i lavori a corpo al netto del ribasso d’asta € 920.618,40 

A3) di cui oneri di sicurezza € 37.390,82 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 Imprevisti (inclusa IVA) € 31.000,00 

B2 Validazione Progetto € 16.126,55 

B3 Direzione Lavori e CSE € 36.350,31 

B4 Collaudo Statico € 10.737,38 

B5 Collaudo Amministrativo € 0,00 

B6 CNPAIA 4 % su (B2+B3+B4) € 2.528,57 

B7 IVA 22% su (B2+B3+B4+B5) € 14.463,42 



 
 

 

B8 IVA su lavori (10 %) di A1 € 92.061,84 

B9 Spese Open genio/aut. Sismica, collaudo e deposito € 1.000,00 

B11 Relazione Specialistiche archeologica/sorveglianza archeologica € 0,00 

B12 Accant. di cui all’art. 45 del D.Lgs 36/2023 codice degli appalti  € 13.049,88 

B13 Spese di gara € 1.500,00 

B14 Spese per allacciamenti € 10.917,97 

B15 Contributo per autorità di vigilanza € 500,00 

B16 Spese di pubblicità € 1.264,08 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    € 231.500,00 

C IMPORTO ECONOMIE DA RIBASSO    € 67.381,60 

 IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO ( A + B +C )    € 1.219.500,00 

- con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 25/02/2026 è stato autorizzato ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 
36/2023 e ss.mm.ii., il subappalto richiesto con comunicazione prot. n° 2026/5407 dall’aggiudicataria 
ACCETTA COSTRUZIONI S.R.L. – P.I. 02751800596, per l’importo complessivo di euro  20.000,00, 
oltre IVA, in favore Impresa 4RB COSTRUZIONI S.R.L.S. - P. IVA 02773950601, per i lavori 
rientranti in quota parte nella categoria OG1 per le lavorazioni indicate nel contratto sottoscritto dalle parti;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 187 del 10/03/2026 è stato rimodulato il gruppo di lavoro 
composto di dipendenti della Provincia di Latina, affidando l’incarico professionale per la 
Direzione dei Lavori all’Ing. Giovanni Falco, ed ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs n°36 

del 31 marzo 2023 a beneficio del Dott.Arch. Filippo Carbone  - P.IVA n°02957130590, 
l’incarico professionale di: QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione, per 

l’esecuzione dell’intervento dei lavori di “Demolizione e ricostruzione palestra, locali 

spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, la to Napoli – Fondi 

(LT)”, verso il corrispettivo complessivo di 23.818,53, compresi oneri previdenziali ed IVA, nel 

rispetto della comunicazione acquisita via PEC prot. 12315 del 05/03/2026; 
 
Visti i seguenti atti contabili: 

o il libretto delle misure n° 2 datato 30/06/2026 a firma di D.L. ed appaltatore, ed acquisito con prot. n. 
36661 del 07.07.2026; 

o il registro di contabilità n° 2 datato 30/06/2026 a firma di RUP, D.L. ed appaltatore, ed acquisito con 
prot. n. 36661 del 07.07.2026; 

o il sommario del registro di contabilità n° 2 datato 30/06/2026 a firma del D.L ed acquisito con prot. n. 
36661 del 07.07.2026; 

o il 2° SAL a tutto il 30/06/2026, redatto dal D.L. in data 30/06/2026, per l’ammontare complessivo di 
lavori, al netto del ribasso d’asta del  6,82%, ed oneri della sicurezza pari ad €. 438.915,40, ed 
acquisito con prot. n. 36661 del 07.07.2026; 

o il Certificato di Pagamento n° 2 emesso in data 30/06/2026 dal Responsabile del Procedimento in 
favore dell’Impresa appaltatrice Accetta Costruzioni Srl - Partita IVA: 02751800596, ammontante ad 
€ 202.900,00 per lavori oltre IVA 10%, per complessivi euro 223.190,00 al netto del recupero del 15% 
dell’anticipazione, ed acquisito con prot. n. 36661 del 07.07.2026; 

 
Verificata la regolarità contributiva dell’impresa Accetta Costruzioni Srl - Partita IVA: 02751800596 giusto 
DURC n° INPS_50345644 scadenza del 12.08.2026; 

 



 
 

 

Dato atto che le somme necessarie all’attuazione dell’intervento trovano copertura finanziaria completamente 
mediante fondi statali (Finanziato con Fondi UE - NextGenerationEU – P.N.R.R. – M.4 – C1 – I.3.3). (codice 
edificio A.E.S.: 0590070402). Approvato con DM MIT n° 322 del 10 Agosto 2021 – Pratica n° 
FPEL2022-LT-001) è previsto l’intervento dei “Demolizione e ricostruzione palestra, locali spogliatoi e 
servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli – Fondi (LT)” – CUP: 

J71B22001060006; 
 
Rilevata la necessità di provvedere all’approvazione degli atti contabili elencati in premessa, ai fini della 
successiva liquidazione dei crediti dell’impresa riassunti nel Certificato di pagamento N°2; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. N° 267/2000 e smi in materia di Ordinamento degli Enti Locali; 
- il D. Lgs. 118/2011 e smi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio degli Enti Locali; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.  

118/2011); 
- il vigente statuto provinciale;  
- il vigente regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il vigente Regolamento provinciale di contabilità e le relative modifiche adottate con 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011; 
- il vigente regolamento provinciale sui controlli interni;  
- il D. Lgs. 50/2016 e smi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

SI ATTESTA, inoltre:   
- la regolarità del presente atto e del procedimento ad esso sotteso, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 

267/2000; 
- la veridicità delle informazioni in esso contenute; 
- l’esistenza agli atti d’ufficio di tutti i documenti in esso citati o richiamati; 
- che l’atto non ha come destinatari dipendenti o amministratori locali; 
- sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi; 
- che si è adottata la rotazione del RUP; 
- che con l’esecuzione del presente atto saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, ai sensi del 

D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
trasparente; 

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi; 

- il provvedimento è connesso all’area di rischio “Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di 

concessione” e sono state applicate le misure di prevenzione previste nel PTPCT corrente; 
 

DETERMINA 

1) di approvare i seguenti atti contabili: 
o il libretto delle misure n° 2 datato 30/06/2026 a firma di D.L. ed appaltatore, ed acquisito con prot. n. 

36661 del 07.07.2026; 
o il registro di contabilità n° 2 datato 30/06/2026 a firma di RUP, D.L. ed appaltatore, ed acquisito con 

prot. n. 36661 del 07.07.2026; 
o il sommario del registro di contabilità n° 2 datato 30/06/2026 a firma del D.L ed acquisito con prot. n. 

36661 del 07.07.2026; 
o il 2° SAL a tutto il 30/06/2026, redatto dal D.L. in data 30/06/2026, per l’ammontare complessivo di 

lavori, al netto del ribasso d’asta del  6,82%, ed oneri della sicurezza pari ad €. 438.915,40, ed 
acquisito con prot. n. 36661 del 07.07.2026; 

2) il Certificato di Pagamento n° 2 emesso in data 30/06/2026 dal Responsabile del Procedimento in 
favore dell’Impresa appaltatrice Accetta Costruzioni Srl - Partita IVA: 02751800596, ammontante ad 



 
 

 

€ 202.900,00 per lavori oltre IVA 10%, per complessivi euro 223.190,00 al netto del recupero del 15% 
dell’anticipazione, ed acquisito con prot. n. 36661 del 07.07.2026; 

3) di rimandare a successivo atto di liquidazione il pagamento dei crediti dell’impresa riassunti nel 
Certificato di pagamento N°2 emesso in data 30/06/2026; 

4) di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 223.190,00 è imputabile sul 3501 Imp.n. 

2024/293 sub 1 – Bilancio 2024; 

5) di dare atto che: 
- con l’esecuzione del presente atto saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, ai sensi 
del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
trasparente; 
- che sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi; 
- che il provvedimento è connesso all'area di rischio "GESTIONE SPESE descritta 
nell'Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
2019-2021-Allegato 1; 

 
       Il Responsabile del Procedimento 
              Geom. Antonio Di Lauro 
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Il Dirigente 
Arch. Pio Tacconi 

Documento firmato digitalmente 
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