x

Registro generale n. 692
del 25/08/2026

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA, LOCALI SPOGLIATOI E SERVIZI

IGIENICI DELL'L.T.T. “A. PACINOTTI” SITO IN VIA APPIA, LATO NAPOLI - FONDI (LT) -
CUP: J71B22001060006 — CIG: ZA0O3DBEDFO. (Finanziato con Fondi UE - NextGenerationEU —
P.N.R.R. — M.4 — C1 — 1.3.3). (codice edificio A.E.S.: 0590070402). Approvato con DM MIT n°
322 del 10 Agosto 2021 — Pratica n® FPEL2022-LT-001-Approvazione 3° SAL
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Premesso che:

la Provincia di Latina, ai sensi della Legge 11 gennaio 1996 n.23 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell’art.14
comma 1 lettera i) della Legge 8 giugno 1990 n.142 e ss.mm.ii., provvede alla manutenzione ordinaria ¢
straordinaria degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte;

con DM MIT n° 322 del 10 Agosto 2021 — Pratica n° FPEL2022-LT-001 ¢ stato approvato il
finanziamento statale per 1’attuazione dell’intervento “Lavori di demolizione e ricostruzione palestra,
locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli — Fondi
(LT)” — CUP: J71B22001060006 - Costo complessivo euro 1.219.500,00;

con Determinazione Dirigenziale n.319 del 06 aprile 2023 con la quale veniva conferito 1’incarico per la
redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei “Lavori di demolizione e ricostruzione palestra, locali
spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli — Fondi (LT)”, alla
Planet Engineering s.r.l. - P.IVA 01932560590;

con Deliberazione di G.P. N° N° 42 del 01/08/2023 ¢ stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori di
demolizione e ricostruzione palestra, locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti”
sito in Via Appia, lato Napoli — Fondi (LT)” — CUP: J71B22001060006, redatto dalla Planet
Engineering s.r.1., per I’importo complessivo dell’intervento pari ad €. 2.510.166,42 diviso in due stralci in
quanto le somme stanziate con DM MIT n° 322 del 10 Agosto 2021 — Pratica n® FPEL2022-LT-001
risultano insufficienti per gli aumenti dei prezzi luglio 2023;



con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 08/08/2023 ¢ stato approvato il progetto esecutivo ed indetta
la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs 36/2023 dell’appalto dei “Lavori di
demolizione e ricostruzione palestra, locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti”
sito in Via Appia, lato Napoli — Fondi (LT)” CUP: J71B22001060006 ¢ sono state impegnate le somme
necessarie all’attuazione del primo stralcio, con conferma del costo complessivo totale pari ad euro
2.510.166,42;

con Determinazione Dirigenziale n. 842 del 15/09/2023 i lavori relativi alla “Demolizione e
ricostruzione palestra, locali spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via
Appia, lato Napoli — Fondi (LT)” — CUP: J71B22001060006 sono stati aggiudicati alla all’operatore
economico Accetta Costruzioni Stl - Partita IVA: 02751800596, per un importo complessivo dei lavori,
al netto del ribasso d’asta del 6,820%, pari ad euro 1.872.769,26, oltre euro 81.825,14 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) ed IVA ed affidato il primo stralcio dei lavori in oggetto, cosi
come riportato nel Disciplinare di gara, per un importo pari ad € 920.618,40 per lavori, al netto del ribasso
offerto del 6.82% oltre euro 37.390,82 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) per un
importo contrattuale complessivo pari ad euro 920.618,40, oltre IVA;

il verbale di consegna ¢ stato sottoscritto dalle parti in data 27.11.2023;

con Determinazione Dirigenziale n. 1133 del 18/12/2023 ¢ stato esteso 1’incarico professionale di per la
Direzione dei Lavori ed CSE alla Planet Engineering s.r.l. - P.IVA 01932560590, come previsto dall’art. 7
del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE di gara;

in data 07/03/2024 ¢ stato stipulato il contratto di appalto rep. 20994, registrato all’agenzia delle entrate di
Latina il 08/03/2024 al n. IT13486;

con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 10/05/2024 ¢ stato affidato, ai sensi dell’art. 50 comma 1
lettera b del D.Lgs n° 36 del 31 marzo 2023, I’incarico professionale di collaudatore all’Ing. Antonella
CASABURI iscritta all’albo degli ingegneri di Latina - P.I. 02351590597,

con Determinazione Dirigenziale n. 573 del 29/04/2024 ¢ stata concessa ¢ liquidata 1’anticipazione
richiesta dall’IMPRESA Accetta Costruzioni Srl - Partita IVA: 02751800596 di di €. 141.937,15, oltre
IVA al 10% pari ad €. 14.193,72, per un complessivi di €. 156.130,87, corrispondenti al 15% dell’importo
contrattuale relativamente all’intervento denominato “Demolizione e ricostruzione palestra, locali
spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli — Fondi (LT)” -
CUP: J71B22001060006;

con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 08/08/2023 ¢ stato approvato il progetto esecutivo in Variante
solo per la parte strutturale e senza 1’utilizzo delle economie di ribasso, ai sensi dell’art. 120 lettera C punto
3 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, relativo all’intervento di “Demolizione e ricostruzione palestra, locali
spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli — Fondi (LT)” —
CUP: J71B22001060006 a firma della Planet Engineering s.r.1., per I’importo complessivo dell’intervento
del 1° stralcio pari ad €. 1.219.500,00 con il seguente Quadro Economico:

1° Stralcio

A1) [IMPORTO LAVORI

A2) | Sommano ilavori a corpo al netto del ribasso d’asta € 920.618,40
A3) |di cuioneri di sicurezza € 37.390,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti (inclusa IVA) € 31.000,00
B2 |Validazione Progetto € 16.126,55
B3 |Direzione Lavori e CSE € 36.350,31
B4 | Collaudo Statico € 10.737,38
B5 [Collaudo Amministrativo € 0,00
B6 |CNPAIA 4 % su (B2+B3+B4) € 2.528,57
B7 |IVA 22% su (B2+B3+B4+B5) € 14.463,42




B8 |IVA sulavori (10 %) di A1 € 92.061,84

B9 |[Spese Open genio/aut. Sismica, collaudo e deposito € 1.000,00
B11 | Relazione Specialistiche archeologica/sorveglianza archeologica € 0,00
B12 | Accant. di cui all’art. 45 del D.Lgs 36/2023 codice degli appalti € 13.049,88
B13 |Spese di gara € 1.500,00
B14 | Spese per allacciamenti € 10.917,97
B15 [ Contributo per autorita di vigilanza € 500,00
B16 |Spese di pubblicita € 1.264,08

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 231.500,00
C IMPORTO ECONOMIE DA RIBASSO € 67.381,60
IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO (A+B +C) € 1.219.500,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 25/02/2026 ¢ stato autorizzato ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs
36/2023 e ss.mm.ii., il subappalto richiesto con comunicazione prot. n° 2026/5407 dall’aggiudicataria
ACCETTA COSTRUZIONI S.R.L. — P.I. 02751800596, per I’importo complessivo di euro 20.000,00,
oltre IVA, in favore Impresa 4RB COSTRUZIONI S.R.L.S. - P. IVA 02773950601, per i lavori
rientranti in quota parte nella categoria OG1 per le lavorazioni indicate nel contratto sottoscritto dalle parti;

- con Determinazione Dirigenziale n. 187 del 10/03/2026 ¢ stato rimodulato il gruppo di lavoro
composto di dipendenti della Provincia di Latina, affidando I’incarico professionale per la
Direzione dei Lavori all’Ing. Giovanni Falco, ed ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs n°36
del 31 marzo 2023 a beneficio del Dott.Arch. Filippo Carbone - P.IVA n°02957130590,
I’incarico professionale di: Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione, per
I’esecuzione dell’intervento dei lavori di “Demolizione e ricostruzione palestra, locali
spogliatoi e servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli — Fondi
(LT)”, verso il corrispettivo complessivo di 23.818,53, compresi oneri previdenziali ed IVA, nel
rispetto della comunicazione acquisita via PEC prot. 12315 del 05/03/2026;

Visti 1 seguenti atti contabili:

o il libretto delle misure n° 3 datato 05/08/2026 a firma di D.L. ed appaltatore, ed acquisito con prot. n.
43308 del 13.08.2026;

o il registro di contabilita n°® 3 datato 05/08/2026 a firma di RUP, D.L. ed appaltatore, ed acquisito con n.
43308 del 13.08.2026;

o il sommario del registro di contabilita n® 3 datato 05/08/2026 a firma del D.L ed acquisito con n. 43308
del 13.08.2026;

o il 3° SAL a tutto il 05/08/2026, redatto dal D.L. in data 05/08/2026, per I’ammontare complessivo di
lavori, al netto del ribasso d’asta del 6,82%, ed oneri della sicurezza pari ad €. 627.124,08, ed
acquisito con n. 43308 del 13.08.2026;

o il Certificato di Pagamento n° 3 emesso in data 05/08/2026 dal Responsabile del Procedimento in
favore dell’Impresa appaltatrice Accetta Costruzioni Srl - Partita IVA: 02751800596, ammontante ad
€ 159.100,00 per lavori oltre IVA 10%, per complessivi euro 175.010,00 al netto del recupero del 15%
dell’anticipazione, ed acquisito con n. 43308 del 13.08.2026;

Verificata la regolarita contributiva dell’impresa Accetta Costruzioni Srl - Partita IVA: 02751800596 giusto
DURC n° INPS_ 50345644 scadenza del 12.08.2026;



Dato atto che le somme necessarie all’attuazione dell’intervento trovano copertura finanziaria completamente
mediante fondi statali (Finanziato con Fondi UE - NextGenerationEU — P.N.R.R. — M.4 — C1 —1.3.3). (codice
edificio A.E.S.: 0590070402). Approvato con DM MIT n° 322 del 10 Agosto 2021 — Pratica n°
FPEL2022-LT-001) ¢ previsto I’intervento dei “Demolizione e ricostruzione palestra, locali spogliatoi e
servizi igienici dell’Istituto “A. Pacinotti” sito in Via Appia, lato Napoli — Fondi (LT)” — CUP:
J71B22001060006;

Rilevata la necessita di provvedere all’approvazione degli atti contabili elencati in premessa, ai fini della
successiva liquidazione dei crediti dell’impresa riassunti nel Certificato di pagamento N°2;

VISTI:

il D. Lgs. N°267/2000 ¢ smi in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

il D. Lgs. 118/2011 e smi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ¢ degli schemi di
bilancio degli Enti Locali;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);

il vigente statuto provinciale;

il vigente regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il vigente Regolamento provinciale di contabilita ¢ le relative modifiche adottate con
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

il vigente regolamento provinciale sui controlli interni;

il D. Lgs. 50/2016 e smi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

SI ATTESTA, inoltre:

la regolarita del presente atto e del procedimento ad esso sotteso, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Igs. n.
267/2000;

la veridicita delle informazioni in esso contenute;

I’esistenza agli atti d’ufficio di tutti i documenti in esso citati o richiamati;

che I’atto non ha come destinatari dipendenti o amministratori locali;

sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilita e conflitto d’interessi;

che si ¢ adottata la rotazione del RUP;

che con I’esecuzione del presente atto saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, ai sensi del
D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, nell’apposita sezione dell’Amministrazione
trasparente;

che sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilita e conflitto d’interessi;

il provvedimento ¢ connesso all’area di rischio “Affidamento di lavori, servizi e forniture ¢ contratti di
concessione” e sono state applicate le misure di prevenzione previste nel PTPCT corrente;

1)

O

2)

DETERMINA
di approvare 1 seguenti atti contabili:
il libretto delle misure n° 3 datato 05/08/2026 a firma di D.L. ed appaltatore, ed acquisito con n. 43308
del 13.08.2026;
il registro di contabilita n® 3 datato 05/08/2026 a firma di RUP, D.L. ed appaltatore, ed acquisito con n.
43308 del 13.08.2026;
il sommario del registro di contabilita n° 3 datato 05/08/2026 a firma del D.L ed acquisito con n. 43308
del 13.08.2026;
il 3° SAL a tutto il 05/08/2026, redatto dal D.L. in data 05/08/2026, per I’ammontare complessivo di
lavori, al netto del ribasso d’asta del 6,82%, ed oneri della sicurezza pari ad €. 627.124,08, ed
acquisito con n. 43308 del 13.08.2026;
il Certificato di Pagamento n°® 3 emesso in data 05/08/2026 dal Responsabile del Procedimento in
favore dell’Impresa appaltatrice Accetta Costruzioni Srl - Partita IVA: 02751800596, ammontante ad



3)
4)

5)

€ 159.100,00 per lavori oltre IVA 10%, per complessivi euro 175.010,00 al netto del recupero del 15%
dell’anticipazione, ed acquisito con n. 43308 del 13.08.2026;

di rimandare a successivo atto di liquidazione il pagamento dei crediti dell’impresa riassunti nel
Certificato di pagamento N°3 emesso in data 30/06/2026;

di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 175.010,00 ¢ imputabile sul 3501 Imp.n.
2024/293 sub 1 — Bilancio 2024;

di dare atto che:

- con I’esecuzione del presente atto saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, ai sensi
del D.Igs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, nell’apposita sezione dell’ Amministrazione
trasparente;

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilita e conflitto d’interessi;

- che il provvedimento ¢ connesso all'area di rischio "GESTIONE SPESE descritta
nell'Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
2019-2021-Allegato 1;

I1 Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Di Lauro

1l Dirigente

Arch. Pio Tacconi
Documento firmato digitalmente
Art.20 e segg. D.Lgs. 82/2005



