



Registro generale n. 758
del 15/09/2022

DETERMINAZIONE
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nei laboratori didattici e aree esterne presso l'Ist. A. Celletti di Formia. C.I.G.: ZDB37BBBB8.
Presupposto dell'affidamento di lavori aggiuntivi ed impegno somme

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 621 del 30/07/2021 venivano affidati, alla ditta MA.PE. COSTRUZIONI di Mauro Peppe, con sede in Via Puglia n. 5 – 04022 Fondi (LT) – P. I.V.A. 02065750594, i lavori urgenti di riqualificazione spazi esterni della cabina elettrica e del locale ospitante il gruppo elettrogeno e sistemazione pavimentazione vialetto dal parcheggio all'ingresso retrostante presso l'Ist. A. Celletti di Formia;

Considerato che:

- in corso d'opera, la D.L., su indicazione del Dirigente Scolastico, al fine di migliorare e completare gli interventi ricompresi nell'intervento, si è rilevata l'urgenza e la necessità di eseguire:
 - spicconatura di intonaco ammalorato, rifacimento intonaco e successiva tinteggiatura in n. 2 laboratori didattici;
 - sostituzione, fornitura e posa in opera di n. 3 griglie in ghisa;
 - realizzazione di muratura in calcestruzzo vibrocompresso, fornitura e posa in opera di soglie e intonaco antincendio premiscelato a protezione della cisterna di gasolio, secondo quanto dettato dalla normativa antincendio corrente;

il tutto come riportato sul preventivo a consuntivo del 25/07/2022 prot. n. 35430/2022;

- i suddetti lavori comportano una spesa di euro 11.727,53 oltre IVA al 22% per un totale di euro 14.307,59;

Dato atto che:

- i suddetti lavori hanno comportato un aumento dei costi non eccedente il 50% dell'importo originario;
- sono stati eseguiti dallo stesso aggiudicatario dei "Lavori urgenti di riqualificazione spazi esterni della cabina elettrica e del locale ospitante il gruppo elettrogeno e sistemazione pavimentazione vialetto dal parcheggio all'ingresso retrostante presso l'Ist. A. Celletti di Formia, in quanto:

- per motivi di sicurezza si è scelto di evitare l'insorgere di ulteriori interferenze derivanti dalla simultanea presenza di diverse imprese esecutrici in cantiere;
- tale condizione è risultata economicamente più vantaggiosa anche per la favorevole ubicazione delle opere nello stesso ambito di lavoro dell'appalto principale;
- sono state utilizzate le medesime aree di cantiere;

Rilevata la necessità di:

- prendere atto dell'affidamento urgente dei citati lavori aggiuntivi rispetto ai **“Lavori urgenti di riqualificazione spazi esterni della cabina elettrica e del locale ospitante il gruppo elettrogeno e sistemazione pavimentazione vialetto dal parcheggio all'ingresso retrostante presso l'Ist. A. Celletti di Formia”**, a beneficio dell'impresa MA.PE. COSTRUZIONI di Mauro Pepe, con sede in Via Puglia n. 5 – 04022 Fondi (LT) – P. I.V.A. 02065750594, al prezzo netto di euro 11.727,53 oltre IVA al 22% per un totale di euro 14.307,59;
- impegnare la somma complessiva di euro 14.307,59 per i lavori aggiuntivi rispetto all'appalto in oggetto;

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

VISTI:

- il D. Lgs. N° 267/2000 e smi in materia di Ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 118/2011 e smi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il vigente statuto provinciale;
- il vigente regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;
- il vigente regolamento provinciale sui controlli interni;
- il D. Lgs. 50/2016 e smi e precisamente l'art. 36 c. 2, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010 (per le parti non abrogate) ed il D.Lgs 81/2008 e smi;

DETERMINA

- 1) di formalizzare l'affidamento dei lavori aggiuntivi meglio descritti in narrativa e già eseguiti a beneficio dell'impresa MA.PE. COSTRUZIONI di Mauro Pepe, con sede in Via Puglia n. 5 – 04022 Fondi (LT) – P. I.V.A. 02065750594, al prezzo netto di euro 11.727,53 oltre IVA al 22% per un totale di euro 14.307,58;
- 2) di impegnare a favore della ditta MA.PE. COSTRUZIONI di Mauro Pepe, con sede in Via Puglia n. 5 – 04022 Fondi (LT) – P. I.V.A. 02065750594 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di € 14.307,59 IVA compresa in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
----------	------	---------------------------


		2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	Es. Succ. Euro
3501		14.307,59			

- 3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito con Legge n° 102/2009 e smi), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) di attestare:
 - che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - la veridicità delle informazioni del presente atto;
 - che gli atti richiamati sono depositati presso il Settore;
 - che l'atto non ha come destinatari dipendenti o amministratori locali;
 - che si è adottata la rotazione del personale RR.TT con i seguenti atti di riorganizzazione dei servizi interni giuste Determinazioni dirigenziali n. 950 del 20/10/2020, n. 328 del 21/02/2017, n. 161 del 27/03/2015 e che persiste una carenza di organico nel Settore come certificato con la nota prot. 47640/2019;
- 5) di precisare, a norma dell'art. 183 c. 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 e smi, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000 e smi, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 8) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della Legge 190/2012 e smi della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio provinciale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. N° 33/2013 e smi;
- 10) di trasmettere il presente atto al Servizio URP per la pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente;
- 11) che il provvedimento è connesso all'area di rischio "GESTIONE SPESE descritta nell'Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) corrente - Allegato 1

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pasquale Tauci

Tauci

Il Dirigente
Ing. Massimo Monacelli



IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Vista la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00

ATTESTA

La copertura finanziaria e la conformità dell'impegno n°

2022/846

Latina, *20.09.2022*

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo

