Provincia di Latina

Registro generale n. 1091
del 29/12/2022

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Oggetto: Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei" – LAVORI SUPPLEMENTARI -
CIG 9577643907
Approvazione ed affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi – Affidamento dei servizi tecnici aggiuntivi - Impegno somme.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- la Provincia di Latina, ai sensi della Legge 23/1996 e smi ed in attuazione dell'art. 14 c. 1 lett. i) della Legge n° 142/1990 e smi, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;
- con Determinazione Dirigenziale N° 916 del 22/10/2021 è stato affidato all'arch. Francesca Mazzocchi con studio in Pontinia (LT) via Alcide De Gasperi 12 C.F. MZZFNC78P59L120F all'Ordine degli Architetti della Provincia di Latina al n. 1041/A, Incarico professionale di Assistenza alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" dell'intervento "Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei", oggetto di finanziamento statale ai sensi del DM MIUR n° 13 del 8/1/2021 – CIG ZC0327F292 – CUP J25H20000030001 verso il corrispettivo onnicomprensivo di euro **7.703,26**, compresi oneri INARCASSA 4 % ed IVA 22%;
- nella lettera di invito prot. 34158 del 16/09/2021 alla procedura di cui al precedente punto, cfr *"La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere l'incarico professionale di progettazione delle opere anche all'espletamento di prestazioni professionali nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori e/o al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e/o al collaudo tecnico-amministrativo, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, verso un corrispettivo desunto dalle tariffe di cui al D.M. 17 Giugno 2016, scontato del ribasso percentuale offerto nell'ambito della presente procedura di affidamento, oltre oneri INARCASSA 4 % ed IVA 22 %, e comunque nel rispetto del limite massimo affidato all'aggiudicatario pari ad euro 9.595,85"*
- in seguito a procedura di affidamento di evidenza pubblica, con Determinazione Dirigenziale n. 395 del 13.05.2022 è stata approvata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 1 e 32 comma 5, la proposta di aggiudicazione per l'appalto relativo agli interventi denominati dei lavori "Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei" per l'importo complessivo di €. 300.000,00 in favore dell' all'operatore economico SABINA APPALTI S.R.L. con sede in VIA VIA TRIESTE, 5 00031 - ARTENA (RM) Partita IVA: 07936561005 che ha offerto un ribasso del 22,679 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro

168.247,42, oltre €. 6.598,43 quali oneri per la sicurezza e €. 12.000,00 per lavori in economia ed IVA 10 %**,** giusto contratto d'appalto Rep. N° 20947 del 26.10.2022;

Considerato che:

- durante l'esecuzione del contratto il Dirigente scolastico ha segnalato importanti infiltrazioni di acqua piovana che rendono impraticabili alcuni locali tra cui laboratori, archivio, per cui ha richiesto un intervento tempestivo;
- a seguito di sopralluogo da parte del tecnico responsabile dell'edificio è stato constatato che il sistema di impermeabilizzazione non è più adeguato alla funzione e pertanto è necessario provvedere al completo rifacimento;
- è necessario intervenire con urgenza su alcune porzioni dell'edificio per garantire la sicurezza degli studenti e la salubrità dei locali a servizio della scuola, mediante la rimozione dell'attuale sistema di impermeabilizzazione e il rifacimento;
- L'operatore economico SABINA APPALTI S.R.L. con sede in VIA VIA TRIESTE, 5 00031 - ARTENA (RM) Partita IVA: 07936561005, si è resa disponibile ad eseguire le opere supplementari presso l'edificio in oggetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto d'appalto Rep. N° 20947 del 26.10.2022 e quindi verso un importo dei lavori a base d'asta scontato del 22,679 %;
- il progetto dell'intervento **"Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei – LAVORI SUPPLEMENTARI"** redatto dall'Arch. Francesca Mazzocchi con studio in Pontinia (LT) via Alcide De Gasperi 12 C.F. MZZFNC78P59L120F, è costituito dai seguenti elaborati progettuali in atti:
    - Relazione tecnica e quadro economico;
    - Computo metrico estimativo;
    - Elenco prezzi unitari;
    - Elaborato grafico

  e comporta una spesa complessiva pari ad euro **107.900,00,** ripartita secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		PROGETTO
A.1 a misura al netto del ribasso d'asta del 22,679%	**€**	**88 919,15**
A.2 Oneri sicurezza	**€**	**1 724,04**
Totale A	**€**	**90 643,19**
B)SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
1- Spese tecniche (progettazione, sicurezza, D.L., contabilità, direzione lavori e collaudo)	€	4 656,00
2 - Cassa di Previdenza (4% di B4)	€	186,24
3- Incentivo - INCARICHI INTERNI - ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (1,8 % di A+B)	€	2 284,96
4- IVA (22% su B4+B5)	€	1 065,29
5- IVA (10% su A1+B1+B2)	€	9 064,32
Totale €	**€**	**17 256,81**

TOTALE INTERVENTO € (A+B)	**€ 107 900,00**

- per la completa attuazione dell'intervento **"Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei – LAVORI SUPPLEMENTARI"** saranno assegnati all'appaltatore SABINA APPALTI S.R.L. con sede in VIA VIA TRIESTE, 5 00031 - ARTENA (RM) Partita IVA: 07936561005 **30 giorni naturali e consecutivi** dalla data di formale consegna dei lavori;
- in forza della Determinazione Dirigenziale n. 950 del 20/10/2020 di riorganizzazione del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati, l'incarico di Responsabile del Procedimento dell'intervento **""Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei – LAVORI SUPPLEMENTARI"** risulta assegnato al competente Responsabile Tecnico dell'immobile Geom. Francesca Coreno;
- il gruppo di lavoro che provvederà a seguire l'attuazione dell'intervento **"Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei – LAVORI SUPPLEMENTARI"** è costituito dai seguenti di dipendenti della Provincia di Latina – Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati:

Responsabile del Procedimento (con funzioni in materia di programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando, predisposizione e controllo di esecuzione dei contratti pubblici):	Geom. Francesca Coreno
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione:	Geom. Francesca Coreno
Attività di collaborazione qualificata:	Sigg. Donatella Addonisio – Annamaria Callari

- per l'attuazione dell'intervento è conferito l'incarico professionale di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e assistenza alla D.L., ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e del D.L. n°76/2020, all'Arch. Francesca Mazzocchi con studio in Pontinia (LT) via Alcide De Gasperi 12 C.F. MZZFNC78P59L120F – verso il corrispettivo di euro 4.656,00 per spese tecniche aggiuntive, oltre oneri INARCASSA 4 % ed IVA 22 %, per complessivi euro 5.907,53, ottenuti applicando il ribasso originario del 36,73 % offerto dal professionista all'onorario lordo desunto dalle tariffe di cui al D.M. 17 Giugno 2016;

Dato atto che:

- in base alle esigenze della stazione appaltante e tenuto conto di quanto riportato all'art. 106 c. 1 lett. b) e c. 7 del D.Lgs 50/2016 e smi, i lavori supplementari meglio descritti in premessa:
  - non sono inclusi nell'appalto originale;
  - comportano un aumento dei costi:
    - non eccedente il 50 % dell'importo contrattuale originario;
- saranno eseguiti dallo stesso aggiudicatario dell'appalto di lavori dell'intervento **Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei – LAVORI SUPPLEMENTARI"** in quanto:
  - per motivi di sicurezza si è scelto di evitare l'insorgere di ulteriori interferenze derivanti dalla simultanea presenza di diverse imprese esecutrici in cantiere;
  - tale condizione è risultata economicamente più vantaggiosa anche per la favorevole ubicazione delle opere supplementari nello stesso ambito di lavoro dell'appalto principale;

- sono state utilizzate le medesime aree di cantiere ed i relativi apprestamenti;

- le somme relative all'esecuzione delle opere supplementari trovano copertura mediante fondi Provinciali;

Rilevata la necessità di:
- approvare il progetto esecutivo dell'intervento **"Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei – LAVORI SUPPLEMENTARI"** redatto all'Arch. Francesca Mazzocchi con studio in Pontinia (LT) via Alcide De Gasperi 12 e costituito dagli elaborati progettuali elencati in premessa, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati, che comporta una spesa complessiva pari ad euro **107.900,00**;
- affidare l'appalto di lavori **"Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei – LAVORI SUPPLEMENTARI"** ai sensi dell'art. 106 commi 1) lett. b) e 7 del D.Lgs 50/2016 e smi a beneficio dell'aggiudicatario economico SABINA APPALTI S.R.L. con sede in VIA VIA TRIESTE, 5 00031 - ARTENA (RM) Partita IVA: 07936561005, si è resa disponibile ad eseguire le opere supplementari presso l'edificio in oggetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto d'appalto Rep. N° 20947 del 26.10.2022 e quindi verso un importo dei lavori a base d'asta scontato del 22,679 % di euro 90,643,19 per lavori oltre IVA 10 %;
- affidare i servizi tecnici aggiuntivi l'incarico professionale di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza alla D.L., ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e del D.L. n°76/2020, all'Arch. Francesca Mazzocchi con studio in Pontinia (LT) via Alcide De Gasperi 12 C.F. MZZFNC78P59L120F – verso il corrispettivo di euro 4.656,00 per spese tecniche aggiuntive, oltre oneri INARCASSA 4 % ed IVA 22 %, per complessivi euro 5.907,53, ottenuti applicando il ribasso originario del 36,73 % offerto dal professionista all'onorario lordo desunto dalle tariffe di cui al D.M. 17 Giugno 2016;
- approvare la composizione del gruppo di lavoro di Settore che curerà l'attuazione dell'intervento di **""Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei – LAVORI SUPPLEMENTARI"** come elencato in premessa**;**
- notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;

Verificata la regolarità contributiva della ditta SABINA APPALTI S.R.L., in atti al Settore;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

VISTI:
- il D. Lgs. N° 267/2000 e smi i materia di Ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 118/2011 e smi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il vigente statuto provinciale;
- il vigente regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;
- il vigente regolamento provinciale sui controlli interni;
- il D.Lgs 50/2016 e smi ed il D.P.R. 207/2010 (per la parte non abrogata) in materia di lavori pubblici ed il D.Lgs 81/2008 e smi;
- il D.L. n°76/2020;

SI ATTESTA, inoltre:

- la regolarità del presente atto e del procedimento ad esso sotteso, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- la veridicità delle informazioni in esso contenute;
- l'esistenza agli atti d'ufficio di tutti i documenti in esso citati o richiamati;
- che l'atto non ha come destinatari dipendenti o amministratori locali;
- sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi;
- si è adottata la rotazione del personale RR.TT con i seguenti atti di riorganizzazione dei servizi interni giuste Determinazioni dirigenziali n.161 del 21.02.2017, n. 328 del 27.03.2015, n. 950 del 20/10/2020 e che persiste una carenza di organico nel Settore come certificato con la nota prot. 47640/2019 ;
- che con l'esecuzione del presente atto saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, ai sensi del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, nell'apposita sezione dell'*Amministrazione trasparente*;
- che sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi;
- il provvedimento è connesso all'area di rischio "Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione" e sono state applicate le misure di prevenzione previste nel PTPCT corrente;

DETERMINA

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) approvare il progetto esecutivo dell'intervento **"Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei – LAVORI SUPPLEMENTARI"** redatto all'Arch. Francesca Mazzocchi con studio in Pontinia (LT) via Alcide De Gasperi 12 e costituito dagli elaborati progettuali elencati in premessa, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati, che comporta una spesa complessiva pari ad euro **107.900,00**;
3) affidare l'appalto di lavori **"Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei – LAVORI SUPPLEMENTARI"** ai sensi dell'art. 106 commi 1) lett. b) e 7 del D.Lgs 50/2016 e smi a beneficio dell'aggiudicatario economico SABINA APPALTI S.R.L. con sede in VIA VIA TRIESTE, 5 00031 - ARTENA (RM) Partita IVA: 07936561005, si è resa disponibile ad eseguire le opere supplementari presso l'edificio in oggetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto d'appalto Rep. N° 20947 del 26.10.2022 e quindi verso un importo dei lavori a base d'asta scontato del 22,679 % di euro 90,643,19 per lavori oltre IVA 10 %;
4) affidare i servizi tecnici aggiuntivi l'incarico professionale di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza alla D.L., ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e del D.L. n°76/2020, all'Arch. Francesca Mazzocchi con studio in Pontinia (LT) via Alcide De Gasperi 12 C.F. MZZFNC78P59L120F – verso il corrispettivo di euro 4.656,00 per spese tecniche aggiuntive, oltre oneri INARCASSA 4 % ed IVA 22 %, per complessivi euro 5.907,53, ottenuti applicando il ribasso originario del 36,73 % offerto dal professionista all'onorario lordo desunto
5) di approvare la composizione del gruppo di lavoro di Settore che curerà l'attuazione dell'intervento di **"Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei – LAVORI SUPPLEMENTARI" "** come elencato in premessa**;**
6) – di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;
7) – di dare atto che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n° 4.2 del D.Lvo 118/2011 e smi, la somma complessiva di **euro 107.900,00** IVA compresa, oggetto di finanziamento statale MIUR ai sensi del Decreto n° 607/2017, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Impegno	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	Es. Succ. Euro
3501 *3501*	…… *748/2020*	*100.000,00* *7.900,00* *107.900,00*			

8) – di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito con Legge n° 102/2009 e smi), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9) - di precisare, a norma dell'art. 183 c. 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
10) - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 e smi, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11) - di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000 e smi, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
12) - di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della Legge 190/2012 e smi della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
13) - di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio provinciale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. N° 33/2013 e smi;
14) - di trasmettere il presente atto al Servizio URP per la pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento Geom. Francesca Coreno

Movimenti Contabili riferiti nell'atto:

Movimento	Esercizio	Capitolo	Impegno	Importo	CIG	CUP
Impegno	2022	3501		107.900,00	9577643907	
Lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Einaudi—Mattei di Latina sede del Mattei" – LAVORI SUPPLEMENTARI - CIG 9577643907 Approvazione ed affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi – Affidamento dei servizi tecnici aggiuntivi - Impegno somme.						

Il Dirigente

Ing. Massimo Monacelli
Documento firmato digitalmente
Art.20 e segg. D.Lgs. 82/2005