Firmato digitalmente da

Cristina Silipo

CN = Silipo
Cristina
C=1IT

MARZO 2021

APRILE 2021

MAGGIO 2021

GIUGNO 2021

FASI DI LAVORO

02

03

04

05

o9no

12(13[1415(16(17]18[19

23

02

Q7

12(13(14/15|16(1/]18

04

07|08

T12131415[16(1718(19

06

08

11

12(13]1415/161/]18

21

24

1)

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

FRESATURA DEI TRATTI AMMALORATI

CARICO E TRASPORTO

N E

SXRRARAR

ROCKAKAXA S

PULIZIA DEL PIANO

MANO DI ATTACCO

O &

POSA DI RETE METALLICA

POSA IN OPERA DI BYNDER

AKX
<L

a0 92%
PRS0

NUOVO TAPPETO DI USURA

9)

AGGIUNTA DI SPESSORE DI TAPPETO DI USURA

10) RULLATURA DEL TAPPETO DI USURA

XXX
PLLERLRLS

R OCKAXAXNA

2050 020 0%0%
XL

DX
RNz

11) NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE

12) SMOBILIZZO CANTIERE

<

2
o

<
PO 9295 %%

X
S

X

ReYee%?

LUGLIO 2021

AGOSTO 2021

SETTEMBRE 2021

OTTOBRE 2021

FASI DI LAVORO

01

02

03

04

05

090

12113|114(15(16/17|18[19

2225

02

Q7

12[13(14[15|16[17]18

03

Q7

1120 31415(16/17]18[19

06/07/08

11

12113|114[15|16(17]18

21

24

“Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni
tratti delle Strade Provinciali ricadenti nell'Area
Nord e Area Centro”

C.U.P. J87H20004310003
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