



Esito del monitoraggio dei tempi procedurali, riferito al **1° semestre dell'anno 2022** eseguito in data 18/07/2022 presso il Settore **Ecologia e Tutela del Territorio** ai sensi dell'art. 1 comma 28, del D. Lgs. n.190/2012.

Tipologia del procedimento:	Autorizzazioni e/o modifiche alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili		
Oggetto del procedimento:	Rilascio autorizzazioni e/o modifiche		
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:	Prevenzione Inquinamento da elementi fisici e chimici nell’atmosfera e nel suolo		
Ufficio del procedimento:	Tutela Aria - Energia		
n. di procedimenti non conclusi nel semestre precedente:	35	n. di procedimenti avviati nel semestre:	15
n. di procedimenti conclusi nel semestre per i quali sono stati rispettati tutti i termini procedurali:	1	n. di procedimenti conclusi nel semestre per i quali non sono stati rispettati tutti i termini procedurali:	10
n. di procedimenti in corso:	39	-Fotovoltaici in cui l’Ente procedente per la Conferenza di Servizi è la PROVINCIA (n.12); -Fotovoltaici in cui l’Ente procedente per la Conferenza di Servizi è la REGIONE (PAUR) o MINISTERO (n.18); -Fotovoltaici <i>Modifiche, Prese d’Atto e Proroghe</i> (n.8); -Impianti a biogas produzione Biometano - Termici (n.1);	
Motivazioni degli (eventuali) scostamenti:	Trattasi di procedimenti con valutazioni tecniche complesse che richiedono tempistiche considerevoli, condizionati dall’attesa della Determinazione di VIA Regionale/Ministeriale e/o dall’acquisizione di integrazioni della documentazione progettuale da parte delle Società Proponenti. n. 12 procedimenti in itinere il cui Ente procedente è la PROVINCIA, di cui: n.6 per successivo coinvolgimento di altri Enti in CdS e/o per richiesta di integrazioni documentali, per archiviazione; n.1 per richiesta tardiva da parte del proponente di procedura espropriativa; n.1 in attesa di chiarimenti per acquisizione parere negativo vincolante; n.1 per avvio variante urbanistica richiesta tardivamente; n. 19 procedimenti in itinere il cui Ente procedente è la REGIONE, di cui: n.6 in attesa di Valutazione Impatto Ambientale presso la Regione Lazio (P.A.U.R.) e il Ministero e/o con svolgimento delle sedute di Conferenze di Servizi; n.7 con richiesta di sospensione da parte della Società Proponente; n.1 in attesa del benessere tecnico da parte del Gestore di Rete; n.3 richiesta nuova pubblicazione;		
Azioni individuate per ripristinare il rispetto dei tempi:	Corrispondenza tramite email per sollecitare e attivare il rilascio di pareri in CdS da parte degli Enti convocati e/o Servizi Provinciali interessati (raccolta pareri).		